



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PGP – PLANO GERAL DE PROJETO

1. Identificação do Projeto

Projeto CRE NA ESTRADA	
Demandante CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	Data da Elaboração 15/ 11/2024
Cliente Servidores e servidoras lotados em zonas eleitorais	
Patrocinador Corregedoria Regional Eleitoral	
Gerente do Projeto Alexandre Lima Eustáquio	Lotação do Gerente SECOD/COAJUC/SCR
E-mail do Gerente do Projeto alsilva@tre-ba.jus.br	Ramal do Gerente do Projeto 7292
Gerente substituta do Projeto Sandra Guimarães de Figueiredo	Lotação do Gerente SECOD/COAJUC/SCR
E-mail do Gerente do Projeto sgfigueiredo@tre-ba.jus.br	Ramal do Gerente do Projeto 2413
Programa vinculado Não se aplica	

2. Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

Considerando a missão desta Corregedoria Regional Eleitoral de velar pela regularidade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação dos princípios e normas, o projeto CRE NA ESTRADA foi idealizado com vistas ao aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da eficiência, da eficácia e da efetividade dos serviços judiciários nos cartórios eleitorais do interior do Estado da Bahia, a fim de identificar possíveis irregularidades/falhas, oferecer orientações e/ou soluções voltadas à melhoria e aperfeiçoamento das atividades desempenhadas nas serventias eleitorais.

Com o intuito de avaliar a conformidade das atividades cartorárias com os normativos vigentes, assegurar a eficiência dos processos internos, verificar a adequação das suas instalações e equipamentos, além de identificar possíveis não conformidades e áreas que necessitam de melhorias, a iniciativa consiste na formação de equipes de trabalho específicas, incluindo a colaboração presencial de colegas das zonas eleitorais, tendo como propósito a realização de levantamento de dados e elaboração de relatórios descritivos com planos de diagnósticos dos serviços cartorários.

Insta salientar que a imprescindibilidade da manutenção do Projeto CRE NA ESTRADA justifica-se pela necessidade de eficácia no monitoramento das atividades cartorárias e a indicação de saneamento de eventuais falhas que impactem negativamente na execução dos serviços cartorários, resultando na preparação de relatórios que subsidiam propostas de melhoria. Inclui-se nesta ação a oportunidade conferida aos servidores e servidoras do cartório eleitoral que apresentem à Corregedoria a existência de boas práticas e/ou outras sugestões para o aperfeiçoamento dos respectivos trabalhos.

Por outro lado, a ausência de um acompanhamento detalhado das atividades cartorárias, nos termos aqui citados, pode causar o agravamento e/ou a persistência de inconformidades, afetando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual se tornam ainda mais necessárias e adequadas as ações executadas por meio do projeto, uma vez que fomentam a promoção do nivelamento técnico das unidades zonais.

O projeto abrange: análise da força de trabalho (frequência, capacitação, etc.) da infraestrutura da sede cartorária (condições físicas do prédio, mobiliário, equipamentos de informática, condições de acessibilidade, etc.), processos judiciais e administrativos em tramitação nos sistemas específicos (ELO, INFODIP, JUSTIFICA, FILIA, SEI, PJE, PJECOR, SINCO, SICO, SPCE, SPCA).

2.2 Objetivo do Projeto

Analisar se estão sendo observadas pelos servidores cartorários as normas vigentes; examinar a qualidade, a regularidade e a eficiência das atividades prestadas nas serventias; verificar se os servidores mantêm exatidão no cumprimento dos seus deveres; orientá-los sobre a regularidade dos serviços nos respectivos cartórios, prestando auxílio na execução, se necessário; propor ações para prevenir a ocorrência de falhas nos serviços prestados; promover a melhoria contínua dos processos de trabalho da Justiça Eleitoral da Bahia; identificar os pontos conflituosos contidos nas normas eleitorais; identificar os vácuos normativos e de orientação, apresentando propostas; debater sobre as possibilidades de melhoria no direcionamento das ações das unidades da Corregedoria; oportunizar aos servidores do cartório eleitoral que apresentem à Corregedoria a existência de boas práticas e/ou outras sugestões para o aperfeiçoamento dos trabalhos.

2.3 Objetivos Estratégicos

- Prestar serviço de qualidade ao público;
- Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional;
- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa;
- Melhorar a comunicação administrativa;
- Aprimorar a Gestão de Pessoas.

2.4 Objetivos Específicos

Aproximar a Corregedoria das unidades cartorárias, a fim de identificar as dificuldades por estas vivenciadas, viabilizando soluções para os problemas específicos e gerais relatados, de modo a alcançar uma prestação jurisdicional célere e eficiente.

3. Escopo do Projeto

3.1 Dentro do Escopo

- Promover visitas técnicas aos cartórios eleitorais do interior do Estado;
- Elaborar relatórios acerca das situações identificadas, sintetizando informações capazes de subsidiar a elaboração e a formalização de plano de ação de médio e longo prazos, para o aprimoramento da gerência cartorária;
- Identificar deficiências cartorárias às quais a Corregedoria possa solicitar providências saneadoras junto à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

3.2 Fora do Escopo

Promover visitas aos cartórios eleitorais da capital.

3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

O gráfico se encontra no Anexo I.

4. Cronograma detalhado

Em que pese a apresentação do PGP nesta data, cumpre destacar que o Projeto CRE NA ESTRADA foi concluído no segundo semestre do ano de 2024, no período compreendido entre 09 de junho e 07 de agosto de 2024, motivo pelo qual o cronograma abrangerá esse período.

Etapa/ Procedimento	Descrição :
1	Cronograma de realização: indicação das datas e os locais planejados para a realização das visitas.
2	Designação das equipes: apresentação das equipes responsáveis pela condução das visitas em cada localidade e suas funções com base na indicação do Corregedor.
3	Expedição de ofícios aos juízes eleitorais solicitando liberação dos servidores das respectivas serventias de lotação para compor as equipes de trabalho.
4	Confecção dos SADES dos servidores
5	Realização de reuniões para alinhamento das atividades
6	Solicitação às unidades competentes para liberação de acesso dos sistemas aos servidores das equipes: ELO, INFODIP, JUSTIFICA, FILIA, SEI, OJE, PJECOR, SINCO, SICO, SPCE, SPCA.
7	Expedição de ofícios aos juízes eleitorais das zonas a serem visitadas comunicando a data da chegada da equipe designada. .

A partir dos 6 (seis) roteiros discriminados na tabela abaixo, contendo a identificação das datas das visitas cartorárias, e as equipes formadas por servidores da Justiça Eleitoral, foram

inspecionadas, na modalidade presencial, 17 (dezessete) zonas eleitorais do interior do estado da Bahia.

A elaboração dos roteiros, abarcando as 17 (dezessete) zonas eleitorais, levou em conta as distâncias entre os municípios e a dificuldade de deslocamento entre eles, em razão das condições precárias de determinadas rodovias do nosso Estado.

Foram inspecionadas as seguintes zonas eleitorais: 36ª AMARGOSA, 37ª MARACAS, 42ª ITABERABA, 45ª SENHOR DO BONFIM, 50ª MONTE SANTO, 53ª CAMPO FORMOSO, 58ª ITUAÇU, 66ª CASA NOVA, 67ª REMANSO, 105ª PIATÃ, 106ª QUEIMADAS, 132ª CONCEIÇÃO DO COITÉ, 170ª CAMAÇARI, 171ª CAMAÇARI, 191ª CAPIM GROSSO, 193ª IAÇU e 195ª PILÃO ARCADO.

ROTEIROS	DATA	DIA	PERCURSO	DISTÂNCIA	EQUIPE	ZONA LOTAÇÃO	SEI DE DESLOCAMENTO	SEI DE ANUÊNCIA
ROTEIRO 1	9/jun	domingo	SALVADOR ---> JUAZEIRO (PERNOITE)	515 KM - 7h 44 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	SECAU (Salvador) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0011773- 17.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	10/ jun	segunda	JUAZEIRO >> CASA NOVA (66) (INSPEÇÃO)	69 KM - 1 h 14 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	SECAU (Salvador) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0011773- 17.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	11/ jun	terça	CASA NOVA (66) >>PILÃO ARCADO (195) DESLOCAMENTO PERNOITE	290 KM - 5 h 40 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	SECAU (Salvador) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0011773- 17.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	12/ jun	quarta	PILÃO ARCADO (195) (INSPEÇÃO) >> REMANSO (67) PERNOITE	148 KM - 3 h	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	SECAU (Salvador) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0011773- 17.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	13/ jun	quinta	REMANSO (67) (INSPEÇÃO) >> CAPIM GROSSO (PERNOITE)	438 KM - 6 h 23 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	SECAU (Salvador) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0011773- 17.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	14/ jun	sexta	CAPIM GROSSO >> SALVADOR	283 KM - 4h 5 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO RITA DE CÁSSIA FERREIRA	SECAU (Salvador) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0011773- 17.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000

					SOUZA			
ROTEIRO 2	7/jul	domingo	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ORIGEM		TIAGO PEREIRA MIMOSO	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0013940- 07.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	8/jul	segunda	SALVADOR --- > PIATÃ (105ª ZE) (PERNOITE)	553 km - 7 h 30 min	TIAGO PEREIRA MIMOSO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0013940- 07.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	9/jul	terça	PIATÃ (105ª ZE) (INSPEÇÃO) E DESLOCAMENTO PARA ITUAÇU (58ª ZE) (PERNOITE)	151 km - 2 H 22 min	TIAGO PEREIRA MIMOSO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0013940- 07.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	10/jul	quarta	ITUAÇU (58ª ZE) (INSPEÇÃO) E DESLOCAMENTO PARA MARACÁS (37ª ZE) (PERNOITE)	159 km - 2 H 29 min	TIAGO PEREIRA MIMOSO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0013940- 07.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	11/jul	quinta	MARACÁS (37ª ZE) (INSPEÇÃO) e (PERNOITE)		TIAGO PEREIRA MIMOSO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0013940- 07.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	12/jul	sexta	DESLOCAMENTO DE MARACÁS PARA SALVADOR (PERNOITE)	352 km - 4 h 15 min	TIAGO PEREIRA MIMOSO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0013940- 07.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	13/jul	sabado	SALVADOR trabalhando pelo Projeto CRE na ESTRADA (atualização do SINCO)		TIAGO PEREIRA MIMOSO	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0013940- 07.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
ROTEIRO 3	15/jul	segunda	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ORIGEM PARA SALVADOR (PERNOITE)		CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	16/jul	terça	SALVADOR ---> CAMPO FORMOSO (53ª ZE) (PERNOITE)	406 km - 5 h 41 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO CARLA	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000

					PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LUCAS DE SALES NERY	(Valença)		
	17/jul	quarta	CAMPO FORMOSO (53ª ZE) (INSPEÇÃO) E DESLOCAMENTO PARA SENHOR DO BONFIM (45ª ZE) (PERNOITE)	27 km – 26 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LUCAS DE SALES NERY	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	18/jul	quinta	SENHOR DO BONFIM (45ª ZE) (INSPEÇÃO) E DESLOCAMENTO PARA MONTE SANTO (50ª ZE) PERNOITE	110 km – 2 h 04 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LUCAS DE SALES NERY	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	19/jul	sexta	MONTE SANTO (50ª ZE) (INSPEÇÃO E PERNOITE)		JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LUCAS DE SALES NERY	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	20/jul	sábado	DESLOCAMENTO DE MONTE SANTO (50ª ZE) PARA SALVADOR (PERNOITE)	364 km - 4 h 17 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LUCAS DE SALES NERY	31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
ROTEIRO 4	21/jul	domingo	SALVADOR (PERNOITE) (DESCANSO SEMANAL)		CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
	22/jul	segunda	SALVADOR -----> ITABERABA (42ª ZE) PERNOITE	279 km - 3 h 24 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO	SECAU (Salvador) 31ª Zona	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000

				CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LORENA CARNEIRO FREIRE	Eleitoral (Valença)		
23/jul	terça	ITABERABA (42ª ZE) INSPEÇÃO E DESLOCAMENTO PARA IAÇU (193ª ZE) PERNOITE	30 km - 31 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LORENA CARNEIRO FREIRE	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
24/jul	quarta	IAÇU (193ª ZE) (INSPEÇÃO) E DESLOCAMENTO PARA AMARGOSA (36ª ZE) (PERNOITE)	78 km - 1 h 12 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LORENA CARNEIRO FREIRE	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
25/jul	quinta	AMARGOSA (36ª ZE) (INSPEÇÃO)		JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LORENA CARNEIRO FREIRE	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
26/jul	sexta	DESLOCAMENTO DE AMARGOSA (36ª ZE) PARA SALVADOR (PERNOITE)	242 km - 3 h 03 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES LORENA CARNEIRO FREIRE	SECAU (Salvador) 31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
27/jul	sabado	DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO DE ORIGEM		CARLA PRAZERES BRAMONT DE MELLO NUNES	31ª Zona Eleitoral (Valença)	0011796- 60.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000
ROTEIRO 5	28/jul	domingo	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE	TIAGO PEREIRA	76ª Zona Eleitoral	0011803- 52.2024.6.05.8000	0011808- 74.2024.6.05.8000

			ORIGEM PARA SALVADOR (PERNOITE)		MIMOSO	(Jaguaquara)		
29/jul	segunda		SALVADOR ---> QUEIMADAS (106ª ZE) (PERNOITE)	320 km – 4 h 58 min	TIAGO PEREIRA MIMOSO JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) SECAU (Salvador)	0011803-52.2024.6.05.8000	0011808-74.2024.6.05.8000
30/jul	terça		QUEIMADAS (106ª ZE) (INSPEÇÃO) E DESLOCAMENTO PARA CAPIM GROSSO (191ª ZE) (PERNOITE)	77 km – 1 h 46 min	TIAGO PEREIRA MIMOSO JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) SECAU (Salvador)	0011803-52.2024.6.05.8000	0011808-74.2024.6.05.8000
31/jul	quarta		CAPIM GROSSO (191ª ZE) (INSPEÇÃO) E DESLOCAMENTO PARA CONCEIÇÃO DO COITÉ (132ª ZE) (PERNOITE)	100 km – 1 h 47 min	TIAGO PEREIRA MIMOSO JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) SECAU (Salvador)	0011803-52.2024.6.05.8000	0011808-74.2024.6.05.8000
1/ago	quinta		CONCEIÇÃO DO COITÉ (132ª ZE) (INSPEÇÃO)		TIAGO PEREIRA MIMOSO JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) SECAU (Salvador)	0011803-52.2024.6.05.8000	0011808-74.2024.6.05.8000
2/ago	sexta		DESLOCAMENTO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ (132ª) PARA SALVADOR (PERNOITE)	230 km - 3 h 24 min	TIAGO PEREIRA MIMOSO JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara) SECAU (Salvador)	0011803-52.2024.6.05.8000	0011808-74.2024.6.05.8000
3/ago	sabado		DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE ORIGEM		TIAGO PEREIRA MIMOSO	76ª Zona Eleitoral (Jaguaquara)	0011803-52.2024.6.05.8000	0011808-74.2024.6.05.8000

ROTEIRO 6								0016547-90.2024.6.05.8000
	6/ago	terça	SALVADOR >> CAMAÇARI (170) (INSPEÇÃO) PERNOITE	51,9 KM - 49 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	SECAU (Salvador) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0016533-09.2024.6.05.8000	0016489-87.2024.6.05.8000
	7/ago	quarta	CAMAÇARI (171) >>SALVADOR (195)	51,9 KM - 49 min	JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO RITA DE CÁSSIA FERREIRA SOUZA	SECAU (Salvador) 5ª Zona Eleitoral (Salvador)	0016533-09.2024.6.05.8000	0016547-90.2024.6.05.8000 0016489-87.2024.6.05.

								8000	
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Etapas	Cronograma		Predecessoras	Interface	Responsável
	Início	Término			
Fase 0:	20/12/2023	30/11/2024			
0.1 Planejamento	20/12/2023	06/8/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
0.1.1 Elaborar PGP	15/11/2024	29/11/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
0.1.2 Submeter PGP à aprovação	02/12/2024	13/12/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
0.2 Execução e monitoramento	10/06/2024	07/08/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
0.3 Encerramento	07/08/2024	07/08/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Fase 1: Atividades preparatórias					
Entrega 1.1: Seleção de equipes de trabalho.	25/05/2024	30/07/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Entrega 1.2: Requisições de suporte (notebooks, autorização de viagens, veículos).	25/05/204	30/07/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Fase 2: Verificação <i>in loco</i>			Fase 1		
Entrega 2.1: Realização das visitas programadas.	10/06/2024	07/08/2024			Equipe de Trabalho
Atividade 2.1.1: Elaboração do relatório de visita.	10/06/2024	07/08/2024			Equipe de Trabalho
Entrega 2.2: Consolidação dos problemas identificados. Relatório SINCO	29/08/2024	13/09/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 2.2.1: Criação de SEI com consolidação dos problemas identificados e encaminhamentos.	29/08/2024	21/10/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Fase 3: Avaliação de resultados da fase 1			Fase 2		
Entrega 3.1: Avaliação das etapas de viagens realizadas.	29/08/2024	21/10/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 3.1.1:	29/08/2024	21/10/2024			SCR/COAJUC/ SECOD

Identificação de melhorias necessárias no procedimento.					
Fase 4: Ajustes pós reestruturação			Fase 3		
Entrega 4.1: Consolidação do PGP.	02/12/2024	06/12/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 4.1.1: Readequação do cronograma.	08/04/2024	30/04/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 4.1.2: Definição das atividades a serem desenvolvidas.	08/04/2024	30/04/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 4.1.3: Elaborar PGP.	08/04/2024	30/04/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 4.1.4: Submeter PGP às Unidades internas impactadas.	02/12/2024	06/12/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 4.1.5: Submeter PGP à aprovação.	02/12/2024	13/12/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Fase 5: Composição de força-tarefa			Fase 4		
Entrega 5.1: Seleção de equipes de trabalho.	25/05/2024	30/07/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 5.1.1: Levantamento de possíveis nomes para composição de equipes de trabalho.	25/05/2024	30/07/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 5.1.2: Contato com os colegas selecionados a fim de verificar interesse na participação.	25/05/2024	30/07/2024			SCR/COAJUC/ SECODU
Atividade 5.1.3: Envio de ofícios aos respectivos juízos eleitorais, publicação de portaria de designação dos servidores, envio de formulários de autorização de deslocamento dos servidores.	25/05/2024	30/07/2024			SCR/COAJUC/ SECOD
Atividade 5.1.4: Atuação presencial da equipe composta pelos servidores das zonas eleitorais.	10/06/2024	07/08/2024			Equipe de Trabalho
Fase 6: Mapeamento e manualização dos processos de trabalho			Fase 5		
Entrega 1:	10/06/2024	07/08/2024			

Elaboração do relatório no Sistema de Inspeções e Correições da Justiça Eleitoral - SINCO.					Equipe de Trabalho
Entrega 2: Elaboração de diagnóstico dos serviços cartorários.	29/08/2024	21/10/2024			SCR/COAJUC/SECOD
Fase 7: Submissão dos produtos do projeto para aprovação					
Atividade 7.1: Submissão dos relatórios no Sistema de Inspeções e Correições da Justiça Eleitoral - SINCO à apreciação da Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão (COPEG).	29/08/2024	21/10/2024			SCR/COAJUC/SECOD
Atividade 7.2: Submissão dos relatórios elaborados pela SECOD à Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral (SCR).	29/08/2024	21/10/2024			SCR/COAJUC/SECOD

Fase: conjunto de atividades do projeto logicamente relacionadas, normalmente concluída com a entrega de produto ou serviço específico. Por exemplo: cadastro eleitoral, licitação;

Entrega: qualquer saída, resultado ou item mensurável, tangível e verificável que deve ser obrigatoriamente produzido para concluir um projeto ou parte de um projeto.

Atividade: todas as ações necessárias para que a Entrega seja realizada.

Predecessora: etapa (fase, entrega ou atividade) anterior cujo cumprimento é requisito para o início da etapa de referência.

Interface: meio capaz de promover a interação entre duas ou mais fases, entregas ou atividades.

5. Plano Orçamentário

Entrega	Recurso	Quantidade	Valor Unitário	Valor de diárias
Realização de deslocamentos programados.	Diárias de viagem	19,5 diárias	R\$ 763,60	R\$ 14.890,20
	(incluídas indenizações de transporte).	50 diárias	R\$ 610,88	R\$ 30.544,00
				Valor Total
				R\$ 45.434,20

6. Organização do Projeto

6.1 Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
STI/COSUP/SEQUIP	Disponibilização de <i>notebooks</i> para a execução das atividades das equipes de trabalho.	Bruno Factum Rodrigues
SGS/COSAD/SEMAV	Solicitação de veículo para realização de deslocamento.	Raul Almeida da Paz
Unidade Externa Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade

6.2 Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Alexandre Lima Eustáquio	SECOD	7292	alsilva@tre-ba.jus.br
Lorena Carneiro Freire	SECOD	2242	lcfreire@tre-ba.jus.br
Sandra Guimarães de Figueiredo	SECOD	2413	sgfigueiredo@tre-ba.jus.br

7. Premissas e Restrições

7.1 Premissas:

- Necessidade de apoio da alta administração;
- Disponibilidade de servidores das zonas eleitorais para compor as equipes de trabalho;
- A fase de visitas do projeto deve encerrar-se em agosto de 2024.

7.2 Restrições:

- Indisponibilidade orçamentária que garanta a total execução das atividades previstas no projeto.

8. Plano de Resposta aos Riscos

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de apoio da Alta Gestão para resolver os problemas identificados nas visitas técnicas.	Dificuldade na implementação das ações que promoverão a melhoria dos serviços prestados pelos cartórios eleitorais.	() 1- Muito Baixo (x) 2- Baixo () 3- Médio () 4- Alto () 5- Muito alto	() 1- Muito Baixo () 2- Baixo () 3- Médio (x) 4- Alto () 5- Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Promover sensibilização dos altos gestores para a importância da melhoria das condições de trabalho nos cartórios eleitorais do interior		SCR	COAJUC/ SECOD

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de	Impacto
---------------------	--------	------------------	---------

		acontecer	
Ausência de autorização do Juiz Eleitoral na liberação de servidores dos cartórios eleitorais para participação nas equipes de trabalho.	Atraso na entrega dos produtos do projeto.	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo (x) 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio (x) 4-Alto () 5-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Sensibilização do Juiz Eleitoral. Substituição de servidor.	24/5/2024	SCR/COAJUC/SECAU	SCR/ COAJUC/ SECOD

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Desconfiança por parte dos servidores das zonas que serão visitadas.	Não identificação de todas as situações problemáticas vivenciadas pelas zonas.	() 1-Muito Baixo (x) 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto (x) 5-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Sensibilização dos servidores. Demonstração do escopo e objetivo do Projeto aos servidores visitados.		Equipe de Trabalho	SCR/COAJUC/ SECOD Equipe de Trabalho

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Dificuldades burocráticas implicarem o retardo do início do projeto ou impossibilidade de cumprimento do cronograma previamente estabelecido.	Atraso na entrega dos produtos do projeto e necessidade de prorrogação para o ano de 2025 com uma nova fase de visitas.	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo (x) 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto (x) 5-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Readequar o calendário de visitas.		SCR	COAJUC/SECOD

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Indisponibilidade orçamentária para a total execução das atividades	Atraso na entrega dos produtos do projeto	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo

previstas.		(x) 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	() 3-Médio () 4-Alto (x) 5-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Solicitação de recursos orçamentários junto ao TSE (SOF).	25/04/2024	SCR	SOF

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Indisponibilidade de veículos para o deslocamento das equipes de trabalho.	Atraso na entrega dos produtos do projeto.	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo (x) 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto (x) 5-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Negociação com o setor competente. Eventual adequação do cronograma de visitas.	-	SCR	SGS/SEMAV

9. Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Alexandre Lima Eustáquio	04/12/2024	
Lorena Carneiro Freire	04/12/2024	
Sandra Guimarães de Figueiredo	04/12/2024	

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura
STI/COSUP/SEQUIP		
SGS/COSAD/SEMAV		

Revisado (SEGOVE)	Data	Assinatura

Aprovado (Diretoria-Geral)	Data	Assinatura