

ORDEM	TIPO DE INICIATIVA	IDENTIFICAÇÃO	Detalhamento das Iniciativas Estratégicas - Ciclo 2021-2026 do Plano Estratégico Institucional (PEI) do TRE-BA								ESTÁGIO DA INICIATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	PROCESSO SEI DE ACOMPANHAMENTO			
			ENTREGAS PREVISTAS/ATIVIDADES	ORÇAMENTO PLANEJADO (R\$)	ORÇAMENTO EXECUTADO (R\$)	DATA INÍCIO PLANEJADO	DATA TÉRMINO PLANEJADO	DATA INÍCIO EXECUTADO	DATA TÉRMINO EXECUTADO	% EXECUTADO						
1	Programa	pgr1. - Educação Continuada em Gestão de Riscos e de Processos (substituída por indicador)				10/1/2022	18/12/2026					Cancelado		0001851-20.2022.6.05.8000		
2	Programa	pgr2. - Evolução da Maturidade dos Processos (substituída por indicador)				10/1/2022	18/12/2026					Cancelado		0001853-87.2022.6.05.8000		
3	Programa	pgr3. - Melhoria e Adequação das Condições de Segurança do Trabalho no TRE-BA	Condições ergonômicas adequadas à realização do trabalho remoto ou presencial	R\$ 524.794,01	R\$ 479.700,25	8/1/2024	18/12/2026	1/7/2024		48,9%	Execução	SGP/COASA SGA SGS	0000034-18.2022.6.05.8000			
		(Refere-se à execução dos projetos: p13. e p14.)	Infraestrutura das instalações do TRE-BA melhoradas													
4	Programa	pgr4. - Racionalização de Gastos do TRE-BA	Implementação de medidas com vistas à ampliação da instalação de usinas fotovoltaicas nos imóveis vinculados ao TRE/BA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10/1/2022	18/12/2026	1/7/2024		100,0%	Execução*	SGS/COMANP	0001864-19.2022.6.05.8000			
		(Refere-se à execução dos projetos: p15. e p16.)	Implementação de medidas com vistas à ampliação da capacidade de captação e utilização de água de chuva nos imóveis vinculados ao TRE/BA													
5	Programa	pgr5. - Qualificação do Plano, Orçamento e Gasto - PROQUALI (Refere-se à execução dos projetos: p9, p10, p11 e p12.)	p9. Projeto Qualificação do Planejamento e Execução do Orçamento - vinculado ao PROQUALI	R\$ 109.440,00	R\$ 0,00	10/1/2022	19/12/2024	1/4/2021		85,2%	Execução	SOF/COGEORC	0050855-31.2019.6.05.8000			
			p10. Projeto Ciclo de Oficinas de Discussões para o Planejamento do Orçamento CIPO - vinculado ao PROQUALI													
			p11. Projeto Implantação do Plano Diretor de Demandas e Ações - PDDA - Vinculado ao PROQUALI													
			p12. Projeto Qualificação do Processo de Fiscalização do Contrato, no âmbito da Execução Orçamentária e Financeira - vinculado ao PROQUALI													
6	Projeto	p1. - Imago	Realizar reuniões com servidores e jornalistas da ASCOM sobre o escopo projeto e possibilidades de seu desenvolvimento	R\$ 58.000,00						30,0%	Execução	SGPRE/ASCOM	0007582-60.2023.6.05.8000			
			Elaboração de Estudos Preliminares e Termo de Referência para contratação de empresa especializada													
			Contratação e início da prestação dos serviços de consultoria													
			2025 - R\$30.000,00 2026 - R\$50.000,00													
			Implementação da fase de testes do monitoramento da imagem													
			7/1/2026											30/6/2026	7/1/2026	
			Reunião com consultores para avaliação do monitoramento													
			1/4/2026											30/6/2026		
			Realização de eventuais ajustes nas ações de monitoramento													
			1/5/2026											31/7/2026		
Elaboração e apresentação de relatório conclusivo sobre as estratégias de monitoramento da imagem																
1/8/2026	30/9/2026															
Elaboração da ficha do indicador																
1/11/2026	13/11/2026															
Submissão da ficha do indicador à aprovação																
1/11/2026	13/11/2026															
Aprovação do indicador																
14/11/2026	18/12/2026															
7	Projeto	p2. - intervenções para garantir acessibilidade ao Edifício Sede do TRE-BA	Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 1	R\$ 158.815,12	R\$ 2.665.128,24					100,0%	Concluído	SGS/COMANP	0000823-17.2022.6.05.8000			
			Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 2	R\$ 238.222,68												
			Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 3	R\$ 238.222,68												
			Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 4	R\$ 317.630,24												
			Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 5	R\$ 317.630,24												
			Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 6	R\$ 555.852,92												
			Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 7	R\$ 555.852,92												
			Execução de serviços de acessibilidade - ETAPA 8	R\$ 794.075,59												
8	Projeto	p3. -Elaboração do Plano de Prestação Jurisdicional - PLANJUR (substituído pela criação de duas ações: a16 - Planjur1 e a17 - Planjur2)				10/1/2022	19/12/2022				Cancelado		0000827-54.2022.6.05.8000			
			Desenvolvimento de logomarca da campanha de conscientização de servidores acerca da importância da comunicação administrativa			9/1/2023	31/1/2023	16/1/2023	21/3/2023							

9	Projeto	p4. - Comunicação Integrada	Desenvolvimento da peças publicitárias		9/1/2023	3/2/2023	16/1/2023	30/3/2023	100,0%	Concluído	SGPRE/ASCOM	0000830-09.2022.6.05.8000
			Realização da campanha		20/2/2023	28/4/2023	20/2/2023	28/6/2023				
			Adaptação da logomarca dos informativos "Conheça o que faço" e "Você Sabia?"		9/1/2023	31/7/2023	16/1/2023	31/7/2023				
			Seleção das unidades e realização das entrevistas		1/4/2023	30/9/2023	1/4/2023	4/10/2023				
			Divulgação dos informativos		1/8/2023	30/11/2023	9/10/2023	30/11/2023				
			Desenvolvimento do sistema		7/1/2022	30/10/2022	30/8/2019	30/11/2021				
			Entrega da versão teste do sistema de agenda		3/11/2022	25/11/2022	1/12/2021	15/4/2023				
			Realização dos testes		28/11/2022	9/12/2022	6/10/2021	28/4/2023				
			Disponibilização da agenda para uso pelos servidores		6/2/2023	31/3/2023	28/4/2023	28/4/2023				
			Desenvolvimento do questionário		1/8/2023	31/8/2023	1/8/2023	30/9/2023				
			Divulgação da ação		4/9/2023	22/9/2023	16/11/2023	15/12/2023				
			Disponibilização do questionário		4/9/2023	22/9/2023	16/11/2023	15/12/2023				
			Tratamento das informações e implementação de medidas		25/9/2023	20/10/2023	18/12/2023	24/1/2024				
			Disponibilização do Informativo "Você Comunica"		23/10/2023	16/12/2023	24/1/2024	24/1/2024				
			Planejamento do workshop sobre ferramentas colaborativas de trabalho e contratação	R\$ 10.000,00	7/8/2023	29/9/2023	7/8/2023	25/9/2023				
			Realização do workshop sobre ferramentas colaborativas de trabalho e contratação		2/10/2023	29/10/2023	6/11/2023	28/11/2023				
			Tratamento das informações e implementação de medidas		6/11/2023	16/12/2023	29/11/2023	16/12/2023				
10	Projeto	p5. - Desenvolvimento e implantação de plano de sucessão para as ocupações críticas do TRE-BA	Realizar levantamento de informações dos macroprocessos finalísticos	R\$ 13.509,60	1/10/2025	31/10/2025	1/10/2025	31/10/2025	50,0%	Execução	SGP/COEDE	0004087-71.2024.6.05.8000
			Definir macroprocesso finalístico		1/10/2025	14/11/2025	1/10/2025	14/11/2025				
			Definir o(s) processos(s) a ser(em) estudados		1/10/2025	1/12/2025	1/10/2025	1/12/2025				
			Criar formulário de identificação de ocupações críticas		1/12/2025	9/12/2025	1/12/2025	9/12/2025				
			Aplicar formulário de identificação de ocupações críticas		1/12/2026	12/1/2026	5/1/2026	14/1/2026				
			Verificar os resultados dos formulários preenchidos		13/1/2026	27/1/2026	15/1/2026	15/1/2026				
			Validar as ocupações críticas		27/1/2026	30/1/2026	28/1/2026	29/1/2026				
			Criar roteiro para elaboração de plano de sucessão para ocupações críticas		2/2/2026	2/3/2026	2/2/2026					
			Selecionar ocupação crítica para aplicação do roteiro		3/3/2026	13/3/2026						
			Aplicar roteiro em ocupação crítica selecionada		16/3/2026	4/5/2026						
			Criar o plano de sucessão para ocupações críticas		5/5/2026	30/6/2026						
			Aplicar o plano de sucessão na ocupação crítica selecionada		1/7/2026	14/8/2026						
			Validar o plano de sucessão a partir de aplicação na unidade selecionada		17/8/2026	28/8/2026						
			Elaborar plano de capacitação para sucessão da ocupação crítica selecionada		1/9/2026	30/11/2026						
11	Projeto	p6. - Implantação da Gestão do Desempenho com Foco em Resultados	Apresentação do sistema SISADER na reunião do Comitê Gestor de TIC	R\$ 18.000,00	1/4/2023	31/5/2023	21/6/2023	21/6/2023	100,0%	Concluído	SGP/COEDE	0000345-43.2021.6.05.8000
			Aprovação do sistema SISADER pelo CGovTic		1/4/2023	31/5/2023	21/6/2023	30/6/2023				
			Reunião da STI do TRE/BA com a STI do TRE/AP		1/4/2023	20/5/2023	21/6/2023	30/6/2023				
			Adaptação e implantação do sistema SISADER no TRE/BA		1/4/2023	19/12/2023	7/7/2023	7/7/2023				
			Definição das unidades piloto e cronograma para execução		1/9/2023	19/12/2023	21/6/2023	30/6/2023				
			Revisão dos processos de trabalho (entregas) das unidades participantes do projeto piloto		1/9/2023	19/12/2023	21/6/2023	30/6/2023				
			Apresentação e treinamento do sistema SISADER aos gestores e servidores das unidades participantes		1/9/2023	19/12/2023	30/6/2023	6/7/2023				
			Cadastro das ações pelos servidores das unidades participantes da STI		7/1/2024	5/2/2024	3/7/2023	19/12/2024				
			Adequação e homologação das ações pelas chefias das unidades participantes da STI		6/2/2024	28/2/2024	7/7/2023	19/12/2024				
			Execução e monitoramento (Servidor e chefia vão acompanhando o que já foi feito e o que ainda falta)		6/3/2024	19/12/2024	7/7/2023	19/12/2024				
			Prestação de contas das ações realizadas com documentação comprobatória		7/1/2025	5/2/2025	9/1/2025	17/2/2025				
			Prestação de contas das ações não realizadas com as justificativas comprovadas		7/1/2025	5/2/2025	9/1/2025	17/2/2025				
			Homologação dos resultados do ciclo		6/2/2025	28/2/2025	9/1/2025	17/2/2025				

			Cálculo do desempenho dos servidores e gestores			6/2/2025	28/2/2025	9/1/2025	17/2/2025				
			Apresentação dos resultados do ciclo para a SGP			1/3/2025	31/3/2025	9/1/2025	18/2/2025				
			Encerramento da fase Piloto			1/3/2025	31/3/2025	1/3/2025	18/2/2025				
12	Projeto	p7. - Instituição do Plano de Benefícios voltado à Promoção da Saúde do Servidor	Constituição de equipe para realização de estudos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/7/2022	20/7/2022	20/7/2022	20/7/2022	100,0%	Concluído	SGP/COASA	0020046-87.2021.6.05.8000
			Reunião de Alinhamento			18/8/2022	18/8/2022	15/8/2022	15/8/2022				
			Levantamento de planos de benefícios de outros regionais			18/8/2022	1/9/2022	18/8/2022	18/8/2022				
			Levantamento de regras normativas do TRE-BA			1/9/2022	6/9/2022	4/7/2023	11/7/2023				
			Elaboração de estudos preliminares			8/9/2022	22/9/2022	7/11/2022	11/7/2023				
			Aprovação dos estudos preliminares			26/9/2022	26/9/2022	7/7/2023	7/7/2023				
			O que é possível a partir dos estudos preliminares			28/9/2022	28/9/2022	7/7/2023	7/7/2023				
			Apresentação dos resultados dos estudos e avaliações			07/07/2022	7/10/2022	7/7/2023	7/7/2023				
			Plano de Benefícios Instituído			31/7/2023	30/6/2024	20/10/2021	31/7/2024				
			Norma sobre o Plano de Benefícios Publicada			1/8/2021	19/12/2021	20/10/2021	14/2/2022				
13	Projeto	p8. - Prevenção e Enfrentamento ao Assédio	Planejamento Geral do Projeto (PGP)		R\$ 64.203,03	14/6/2022	28/6/2022	20/8/2022	22/11/2022	50,0%	Execução	Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual	0002406-37.2022.6.05.8000
			Resultado do levantamento dos casos de assédio no TRE (avaliação semestral para diagnosticar o aumento ou baixa dos casos de assédio)			1/8/2022	10/11/2026	13/6/2024					
			Levantamento semestral de dados junto aos servidores, através de questionário (impresso e web), sobre casos de assédio no Tribunal			1/8/2022	25/9/2022	2/3/2022	30/5/2023				
			Palestra presencial com servidores terceirizados da sede do Tribunal			1/8/2022	30/11/2026	3/5/2023					
			Curso EAD (Magistrados e Servidores)			10/8/2023	22/8/2023	18/7/2024					
			Workshop com os membros da Comissão			30/1/2023	30/6/2023	24/4/2023	28/4/2023				
			Palestra Semana de Prevenção ao Assédio	R\$ 27.920,00		1/11/2023	30/11/2023	5/5/2023	5/5/2023				
			Palestra Semana de Prevenção ao Assédio	R\$ 31.920,00		1/11/2024	30/11/2024	27/5/2024	28/5/2024				
			Palestra Semana de Prevenção ao Assédio	R\$ 31.920,00		1/11/2025	30/11/2025	5/5/2025	9/5/2025				
			Palestra Semana de Prevenção ao Assédio	R\$ 33.920,00		1/11/2026	30/11/2026						
			Elaboração e divulgação de informes pela ASCOM			Contínuo							
			Elaboração de posts para as redes sociais			Contínuo							
			Melhorias de layout da página de assédio na internet			7/1/2023	10/12/2023	28/4/2023	31/7/2024				
			Definição dos canais de denúncias			1/8/2022	10/12/2023	28/4/2023	29/5/2024				
			Elaboração de Ordem de Serviço para definir processamento e encaminhamento das denúncias			1/8/2022	10/12/2023	1/6/2023					
			Relatório anual das atividades da Comissão mediante processo SEI			1/8/2022	10/12/2026	1/9/2023					
14	Projeto	p9. - Qualificação do Planejamento e Execução do Orçamento	Diagnóstico dos processos: levantamento dos processos e procedimentos existentes e identificação de situações-problema		R\$ 0,00	1/5/2022	30/7/2024	1/5/2022	30/5/2025	100,0%	Execução*	SOF/COGEORC	0000583-28.2022.6.05.8000
			Pesquisa e atualização de base normativa vigentes sobre a área, bem como orientações e procedimentos provenientes dos órgãos superiores do sistema orçamentário (TSE, SOF/ME) e de controle e fiscalização (CNI, TCU)			15/12/2023	30/8/2024	15/12/2023	30/8/2024				
			Identificação de oportunidades de melhoria: pesquisa de boas práticas e oportunidades de inovações na área, visitas técnicas, suportes de consultorias, revistas e literaturas técnicas			1/3/2023	30/6/2025	1/3/2023	15/10/2025				
			Propostas de soluções e inovações			1/9/2023	30/9/2024	1/9/2023	30/9/2025				
			Qualificação das equipes: por meio de instrutoria interna e treinamentos visando à capacitação de novos servidores e atualização dos componentes mais antigos	R\$ 74.440,00		1/6/2023	30/11/2025	1/6/2023	12/12/2025				
			Revisão das atribuições das Seções e revisão e modernização dos manuais, processos, procedimentos, sistemas e das instâncias de gestão do orçamento participativo			20/10/2023	30/11/2025	20/10/2023	30/12/2025				
15	Projeto	p10. - Ciclo de Oficinas de Discussões para o Planejamento do Orçamento - CIPO	Planejamento da iniciativa		R\$ 0,00	01/10/2022	30/11/2022	01/10/2022	24/2/2023	100,0%	Concluído	SOF/COGEORC	0000444-76.2022.6.05.8000
			Realização do CIPO (Oficina 1: Eixo Racionalização dos gastos, eficácia e eficiência)	R\$ 5.000,00		9/1/2023	10/2/2023	8/3/2023	20/3/2023				
			Realização do CIPO (Oficina 2: Eixo Inovações e Estratégia)	R\$ 8.000,00		9/1/2023	10/2/2023	8/3/2023	20/3/2023				
			Realização do CIPO (Oficina de Fechamento)	R\$ 10.000,00		20/9/2023	30/9/2023	4/12/2023	4/12/2023				
			Elaboração do Plano Diretor do Orçamento - PLANOR			20/3/2023	20/3/2023	20/3/2023	20/3/2023				

			Revisão das diretrizes e atualização do planor			31/8/2023	11/9/2023	1/12/2023	11/12/2023				
			Apreciação e aprovação do plano Diretor do Orçamento - PLANOR atualizado			11/9/2023	14/9/2023	11/12/2023	18/12/2023				
16	Projeto	p11. - Implantação do Plano Diretor de Demandas e Ações – PDDA				10/1/2022	30/6/2025				Cancelado		0002094-95.2021.6.05.8000
17	Projeto	p12. - Qualificação do Processo de Fiscalização do Contrato, no âmbito da Execução Orçamentária e Financeira	Pesquisa e consolidação da doutrina e normatização		R\$ 0,00	1/4/2021	30/10/2022	1/4/2021	30/4/2024	55,5%	Execução	SOF/COGEORC	0002098-35.2021.6.05.8000
			Elaboração do conteúdo para diagnóstico sobre as dificuldades/necessidades da fiscalização			1/4/2021	4/6/2021	1/4/2021	4/6/2021				
			Realização de diagnóstico sobre as dificuldades/necessidades da fiscalização			5/6/2021	14/6/2021	5/6/2021	14/6/2021				
			Elaboração e revisão das Dúvidas Frequentes			1/10/2024	30/5/2024	6/4/2025	20/11/2025				
			Disponibilização das Dúvidas Frequentes			30/3/2025	1/4/2025	29/11/2025	5/12/2025				
			Planejamento dos seminários/webinar para a Fiscalização de Contratos			1/6/2022	30/3/2026	1/6/2022					
			Efetuar divulgação das iniciativas do projeto			1/8/2022	30/5/2026	1/8/2022					
			Realização dos seminários/webinar com a Fiscalização de Contratos	R\$ 12.000,00		1/9/2021	29/5/2026	30/11/2022					
			Elaboração do conteúdo e disponibilização de Cartilha			1/3/2024	28/2/2026						
18	Projeto	p13. - Aprimoramento da Ergonomia no ambiente de trabalho - Vinculado ao pgr.3 Melhoria e adequação das condições de Segurança do Trabalho no TRE-BA	Capacitação da equipe do projeto em ergonomia	R\$ 15.766,67	R\$ 465.710,25	25/3/2025	4/4/2025	11/2/2025	14/2/2025	11,8%	Execução	SGP/COASA/SGA	0011344-95.2024.6.05.8000
			Capacitação da equipe do projeto em compras sustentáveis	R\$ 15.766,67		12/4/2025	30/6/2026						
			Capacitação da equipe do projeto em políticas inclusivas	R\$ 15.766,67		5/5/2025	30/6/2026						
			Promover análise da pesquisa PCD realizada pela SEDAS EM 2024			12/5/2025	30/6/2025	17/4/2025	1/11/2025				
			Visita às unidades da Justiça Eleitoral na Bahia	R\$ 15.000,00		12/5/2025	30/6/2025	17/4/2025					
			Elaboração de Estudos técnicos preliminares e termo de referência			1/7/2025	30/12/2025	28/7/2025					
			Aprovação dos estudos técnicos preliminares e termo de referência			11/8/2025	30/12/2025	1/8/2025					
			Licitação e formalização de ata de registro de preços			13/8/2025	30/3/2025						
			Solicitação e entrega do mobiliário e equipamentos	R\$ 455.500,00		15/11/2025	19/12/2025	15/11/2025					
			Elaboração de Cronograma			7/1/2026	30/1/2026	23/4/2025					
			Entrega e instalação/montagem			5/2/2026	1/12/2026	23/4/2025					
			Planejamento e pesquisa			5/2/2026	31/3/2026						
			Desenvolvimento do conteúdo			1/4/2026	31/7/2026						
			Revisão e validação			3/8/2026	30/9/2026						
			Formatação e design	R\$ 5.000,00		1/10/2026	30/10/2026						
			Distribuição e implementação			4/11/2026	1/12/2026						
			Divulgação			1/4/2026	31/7/2026						
19	Projeto	p14. - Infraestrutura das instalações do TRE-BA melhoradas -Vinculado ao pgr.3 Melhoria e adequação das condições de Segurança do Trabalho no TRE-BA	Levantamento da regularidade dos imóveis próprios do TRE quanto ao AVCB		R\$ 13.990,00	1/8/2024	31/8/2024	1/7/2024	23/7/2024	86,0%	Execução	SGP/COASA/SGS/COMANP	0011344-50.2024.6.05.8000
			Elaboração de Plano de Ação para regularização dos imóveis próprios			1/9/2024	30/9/2024	1/7/2024	23/7/2024				
			Elaboração de recomendação à ASSEGIN quanto aos imóveis locados			1/10/2024	31/10/2024	1/7/2024	23/7/2024				
			Revisão das cláusulas contratuais do contrato de locação de imóveis quanto aos equipamentos necessários de segurança e obtenção de AVCB			1/11/2024	30/11/2024	1/7/2024	23/7/2024				
			Levantamento da regularidade dos imóveis próprios do TRE quanto às regras contidas no Anexo V, da Resolução TSE n.º 23.544/2017 e Resolução CNI n.º 114/2010.			1/4/2025	31/5/2025	15/5/2025	21/5/2025				
			Elaboração de Plano de Ação para regularização de imóveis próprios			2/6/2025	31/7/2025	2/6/2025	29/9/2025				
			Revisão no documento "Características Mínimas" no tocante aos requisitos exigidos pelas norma			1/8/2025	30/8/2025	15/5/2025	13/6/2025				
			Elaboração de Memorando à COSAD acerca das exigências legais e envio do documento "Características Mínimas", revisado			1/9/2025	30/9/2025	13/6/2025	13/6/2025				
			Capacitação de servidor da SEPROB acerca das novas normas de acessibilidade	R\$ 1.994,00		1/4/2025	30/4/2025	7/4/2025	11/4/2025				
			Definição de requisitos mínimos de acessibilidade na construção/reforma de imóveis do TRE/BA 3.2			1/10/2025	31/10/2025	2/9/2025	29/9/2025				
			Revisão no documento "Características Mínimas" no tocante aos requisitos de acessibilidade nos processos de locação de imóveis			3/11/2025	19/12/2025	15/5/2025	13/6/2025				
			Elaboração de Memorando à COSAD acerca das exigências legais de acessibilidade dos imóveis locados e envio do documento "Características Mínimas", revisado.			12/1/2026	31/1/2026	13/6/2025	13/6/2025				

			Levantamento da regularidade dos imóveis próprios do TRE quanto às condições de acessibilidade 3.4			12/1/2026	31/5/2026	4/2/2026							
			Elaboração de Plano de Ação para regularização de imóveis próprios			1/6/2026	31/7/2026								
20	Projeto	p15. - Adoção de medidas com vistas à ampliação da instalação de usinas fotovoltaicas nos imóveis vinculados ao TRE-BA - compõe o pgr.4 Racionalização de Gastos do TRE-BA	Levantamento de informação acerca da próxima chamada Pública da COELBA NEEENERGIA Reunião com a empresa proponente que elaborou e executou os projetos objetos da Chamada Pública em que o TRE sagrou-se vencedor, para obtenção de informações Estudo para definição do método de seleção da empresa proponente, se for o caso Pesquisa de mercado de empresas para execução de diagnóstico energético e elaboração de projetos executivos Levantamento de orçamentos para execução de diagnósticos energéticos e elaboração de projetos executivos Demais pesquisas e elaboração do ETP Definição do meio para ampliação das usinas: confecção de Termo de Referência para contratação de projeto e execução de usinas fotovoltaicas ou termo de parceria com empresa particular para participação de Consulta Pública Elaborar Plano de Ação definindo prazos para confecção do Termo de Referência, pela SEPROB, visando a contratação de empresa para elaboração de projeto e execução de usinas fotovoltaicas ou termo de parceria com empresa particular para participação de Consulta Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1/7/2024	31/7/2024	1/7/2024	31/7/2024	100,0%	Execução*	SGS/COMANP	0008608-59.2024.6.05.8000		
						1/8/2024	30/8/2024	13/9/2024	13/9/2024						
						1/9/2024	30/9/2024	1/9/2024	14/9/2024						
						8/9/2025	8/11/2025	1/10/2024	9/7/2025						
						8/9/2025	8/11/2025	1/10/2024	9/7/2025						
						10/11/2025	15/12/2025	1/11/2025	9/7/2025						
						7/1/2026	31/1/2026	5/8/2025	20/12/2025						
						1/2/2026	28/2/2026	1/2/2026	4/2/2026						
21	Projeto	p16. - Adoção de medidas com vistas à ampliação da capacidade de captação e utilização de água da chuva nos imóveis vinculados ao TRE-BA - compõe o pgr.4 Racionalização de Gastos do TRE-BA	Realizar pesquisa no site do Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, sobre a precipitação de chuvas nos últimos 5 anos, nos municípios que abrigam os Fóruns Eleitorais no interior do Estado. Elaborar tabela com ranking dos municípios com maiores precipitações de chuva Realizar estudos das áreas de captação das coberturas dos edifícios que abrigam os Fóruns Eleitorais, indicando os aptos a receberem obras de captação e reaproveitamento de água das chuvas, tendo em vista o índice pluviométrico apurado. Elaborar tabela com ranking dos municípios com maiores coberturas Elaborar relatório final elencando, por prioridade, os prédios aptos à execução do projeto de captação e reaproveitamento de água da chuva tendo em vista índice pluviométrico x área de cobertura. Elaborar Plano de Ação definindo prazos para confecção de Estudos Técnicos Preliminares, Projetos e Termos de Referência, pela SEPROB, visando a contratação de empresas para execução de sistemas de captação e reaproveitamento de água das chuvas nos municípios selecionados.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1/7/2024	31/7/2024	1/7/2024	31/7/2024	100,0%	Concluído	SGS/COMANP	0008611-14.2024.6.05.8000		
						1/8/2024	30/8/2024	1/8/2024	30/8/2024						
						1/9/2024	30/9/2024	1/9/2024	30/9/2024						
						1/10/2024	31/10/2024	1/9/2024	30/9/2024						
						1/11/2024	30/11/2024	1/9/2024	30/9/2024						
						1/12/2024	31/12/2024	1/12/2024	10/1/2025						
22	Ação	a1. - Revisar a formulação e implementar os procedimentos de apuração e tratamento dos resultados da pesquisa de confiança, visando maior efetividade nas análises e tomadas de decisão	Elaboração de Resolução Administrativa Mapeamento do processo de aplicação e tratamento da pesquisa de confiança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15/2/2023	24/11/2023	15/2/2023	24/11/2023	100,0%	Concluída	OUV/SPL/COELE/SEACLI SGP/RE/ASCOM	0000252-12.2023.6.05.8000		
23	Ação	a2. - Articular com parceiros para a adaptação dos postos de atendimento ao eleitor	Definição dos critérios de acessibilidade aplicáveis aos postos de atendimento descentralizados. Adequação dos postos de atendimento aos critérios de acessibilidade.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16/3/2022	20/11/2026	16/3/2022	28/2/2025	100,0%	Concluída	SGPRE/ASSZE	0001886-77.2022.6.05.8000		
24	Ação	a3. - Ampliação do "Projeto Jovem Eleitor" na Bahia	Ações de alistamento eleitoral de jovens entre 16 e 18 anos de idade, a cada bimestre, ao longo do ciclo do PEI de 2021 – 2026.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13/3/2023	13/11/2026	17/5/2023		70%	Execução	EJE	0001885-92.2022.6.05.8000		
25	Ação	a4. - Curso de Lideranças Políticas Femininas	Realizar, por ano, um curso de formação de lideranças políticas femininas e ampliar o número de vagas anualmente.	R\$ 12.212,96	R\$ 9.525,44	6/2/2022	20/11/2026	6/2/2022		70%	Execução	EJE	0001885-92.2022.6.05.8000		
26	Ação	a5. - Consolidação da implantação da Automação Processual, aplicada à Prestação Jurisdicional com uso da Inteligência Artificial	Estruturação de equipe com profissionais de TI contratados. Solução de automação de sentenças. Solução de automação de análise técnica. Solução de automação processual.	R\$ 642.215,25	R\$ 0,00	31/5/2021	31/12/2024	31/5/2021	31/8/2024	100,0%	Concluída	Comitê Estratégico de Inovação e Modernização da Prestação Jurisdicional	0001884-10.2022.6.05.8000		
27	Ação	a6. - Revisão e Institucionalização do Programa de Ambientação do novo servidor e colaborador	Ambientação dos novos servidores e estagiários, realizada através de vídeos de apresentação disponibilizados em formato EAD.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10/2/2022	19/12/2023	10/2/2022	19/12/2023	100,0%	Concluída	SGP/COEDE	0001882-40.2022.6.05.8000		
28	Ação	a7. - Impulsionamento do PLS - Plano de Logística Sustentável 2021-2026, priorizando ações nos eixos que compõem o cálculo do IDS	Realização de ações de sensibilização por meio de matérias publicadas (ASCOM), palestras, campanhas de conscientização, etc.	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	22/2/2023	19/12/2026	22/2/2023		73,3%	Execução	SPR/ASSINC	0001876-33.2022.6.05.8000		

29	Ação	a8. - Ações de sensibilização e de educação continuada, voltadas à sustentabilidade ambiental e envolvendo todos os servidores e terceirizados	Alcançar as metas de participação relativa da força de trabalho (servidores, magistrados, terceirizados, estagiários) em ações de sensibilização e capacitação voltadas à sustentabilidade.	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	29/4/2023	19/12/2026	29/4/2023		76,5%	Execução	SPR/ASSINC	0000278-10.2023.6.05.8000
30	Ação	a9. - Fomento às Ações de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde (substituída por indicador)				16/1/2022	28/6/2024				Cancelada		0020255-56.2021.6.05.8000
31	Ação	a10. - Segurança da Informação no TRE-BA: Planejamento, Capacitação, Implantação e Certificação	Consultoria para implementação de Governança Corporativa de Segurança da Informação	R\$ 99.199,99	R\$ 0,00	16/1/2022	4/10/2023	16/1/2022	4/10/2022	71,4%	Execução	Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) Assessoria de Gestão de Segurança da Informação (ASSGSI)	0002758-92.2022.6.05.8000
			Análise do Ambiente			4/10/2022	4/10/2023	4/10/2022	4/10/2023				
			Plano de Ação			4/10/2022	4/10/2023	4/10/2022	4/10/2023				
			Treinamento Técnico			4/10/2022	4/12/2023	4/10/2022	4/12/2023				
			Conscientização de Pessoal			4/10/2022	4/12/2023	4/10/2022	4/12/2023				
			Avaliação de Segurança			17/10/2023	19/12/2026	17/10/2023					
			Certificação			7/1/2026	19/12/2026						
32	Ação	a11. - Aquisição de equipamentos, softwares e serviços para infraestrutura do datacenter	Equipamento ou software balanceador de carga (ADC ou similar)	R\$ 6.617.648,96	R\$ 1.754.427,40	1/7/2021	13/4/2023	1/7/2021	22/4/2022	100,0%	Concluída	STI/COSINF/SEINFRA	0020260-78.2021.6.05.8000
			Equipamento ou software de controle de acesso à internet (Websense ou similar)										
			Equipamento ou software de firewall de aplicação (WAF ou similar)										
			Software de varredura de vulnerabilidades de rede (Tenable.SC ou similar)										
			Equipamentos de cópia de segurança em disco e em fita										
			Software de backup										
			Consultoria para avaliação, diagnóstico, plano de fortalecimento das defesas, implementação de fortalecimento geral, mudanças de gestão de segurança visando ao cumprimento de normas de segurança (ISO 27001 e outras).										
33	Ação	a12. - Atualização do parque tecnológico (equipamentos e rede)	Entrega - STI/COSINF/SEINFRA Aquisição de equipamentos de comutação central e de borda, aquisição de equipamentos wi-fi, aquisição de firewall, aquisição de software de gerenciamento de rede definida por software	R\$ 1.718.852,00	R\$ 2.122.568,00	1/7/2021	13/4/2023	13/2/2021	22/4/2022	100,0%	Concluída	STI/COSINF/SEINFRA STI/COSUP/SEQUIP	0020260-78.2021.6.05.8000
			Entrega - STI/COSUP/SEQUIP 2.1 Monitoramento do parque de informática 2.2 Estudo para levantamento das necessidades 2.3 Aquisição dos bens 2.4 Estudo para distribuição dos equipamentos novos (acréscimo e/ou substituição) 2.5 Distribuição dos bens (se interior, em parceria com ATRAN) 2.6 Recolhimento dos equipamentos substituídos (se interior, em parceria com ATRAN)										
34	Ação	a13. - Modernização das telecomunicações com foco em segurança da informação e provimento de Internet via wi-fi	Linhas de comunicação com as unidades remotas de, no mínimo, 10 Mbps a serem instaladas até o final de 2021.	R\$ 5.056.467,86	R\$ 5.177.955,56	1/7/2021	13/4/2023	1/7/2021	22/4/2022	100,0%	Concluída	STI/COSINF/SEINFRA	0020260-78.2021.6.05.8000
			Linhas de acesso à Internet para o Edifício Sede do TRE-BA com pelo menos 400 Mbps instaladas até o final de 2021.										
35	Ação	a14. - Implantação de plataforma de desenvolvimento low-code	Contratação de licenças de uso para até 4 servidores da SEDESC.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1/7/2021	16/11/2022	1/7/2021	16/11/2022	100,0%	Concluída	STI/COSINF/SEDESC	0020260-78.2021.6.05.8000
36	Ação	a15. - Implantação de novo Service Desk	Levantamento das necessidades do TRE-BA.	R\$ 5.679.486,00	R\$ 5.679.486,00	15/2/2022	1/4/2022	15/2/2022	1/4/2022	100,0%	Concluída	STI/COSUP	0020260-78.2021.6.05.8000
			Estudo de ferramentas/tecnologias disponíveis no mercado.										
			Aquisição (assinatura).										
			Adequações que se fizerem necessárias.										
			Realização de Testes.										
			Desenvolvimento de treinamentos.										
Implantação da ferramenta													
37	Ação	a16. - Elaboração do Plano de Prestação Jurisdicional no 1º Grau – PlanJur1	Plano de Prestação Jurisdicional do 1º Grau de Jurisdição estabelecido	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7/1/2022	31/12/2022	7/1/2022	31/12/2022	100,0%	Concluída	SJR SCR	0000827-54.2022.6.05.8000

38	Ação	a17. - Elaboração do Plano de Prestação Jurisdicional no 2º Grau – PlanJur2	Plano de Prestação Jurisdicional do 2º Grau de Jurisdição estabelecido	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7/1/2022	31/12/2022	7/1/2022	31/12/2022	100,0%	Concluída	SIU	0000827-54.2022.6.05.8000
39	Ação	a18. - Aprimorar a acessibilidade digital na intranet e internet institucionais	Disponibilização de Guia de boas práticas de acessibilidade digital visando produção/publicação de conteúdos acessíveis na Intranet e Extranet institucional.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1/8/2023	28/2/2025	1/8/2023	31/3/2025	33,0%	Execução	SPR/ASSINC	0004266-39.2023.6.05.8000
			Realização de campanha para divulgação do Guia de boas práticas de acessibilidade digital.			1/3/2025	30/12/2026	1/3/2025					
			Instituir rotinas para que as unidades produtoras e publicadoras verifiquem se o conteúdo disponibilizado na intranet e internet institucionais possuem, em sua maioria, índice de acessibilidade acima de 85%.			3/3/2025	19/12/2026	3/3/2025					

Atualizada em 30/03/2026

* Aguarda apresentação do Termo de Encerramento do Projeto (TEP) para formalização do encerramento pela Presidência, conforme previsto na Metodologia de Gerenciamento de Projeto.