

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Obedecer aos requisitos mínimos do nivelamento da infraestrutura de TIC	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP / COSINF	2018	<p>Ação foi concluída parcialmente, Tendo em vista os requisitos mínimos do nivelamento da infraestrutura de TIC, estabelecidos na Resolução nº 211 do CNJ, art. 24, dentre os 13 (treze) incisos previstos, restaram 02 (dois) pendentes de implementação, transcritos abaixo:</p> <p>“VI – 2 (dois) <i>links</i> de comunicação do órgão com a internet, mas com operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de 80%”: por priorização de outras demandas por parte da administração, a contratação dos <i>links</i> de comunicação precisou ser adiada para 2020. Encontra-se em fase de estudos técnicos preliminares a serem concluídos em 2020;</p> <p>“VIII – 1 (uma) solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre”: atendemos parcialmente já que as cópias dos backups ainda não são armazenadas em local distinto do local primário do órgão.</p>

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Garantir um desktop ou computador portátil para cada usuário interno nas salas de sessão e de audiência e uma tela para usuários externos, com acesso a rede.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEQUIP	2018	Ação foi concluída parcialmente , tendo em vista a disponibilização de uma tela para usuários externos, com acesso a rede computador na sala de sessão. Entretanto, não foi disponibilizada esta infraestrutura nas salas de audiências dos Cartórios Eleitorais.
Implantar processos de desenvolvimento e sustentação de software	Adotar padrões tecnológicos / Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018	Ação foi concluída parcialmente , com processos revisados e em implantação gradativa em 2019.
Garantir que os novos sistemas de informação de procedimentos judiciais e administrativos atendam os requisitos da ENTIC-JUD	Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação foi concluída parcialmente , tendo em vista a impossibilidade de atender a todos os requisitos previstos no art. 20 da ENTIC-JUD, especialmente quanto ao inciso “V - oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil)”.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação foi concluída parcialmente , o processo foi revisado em 2019, mas, resta pendente o mapeamento.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação foi concluída parcialmente , o processo foi revisado em 2019, mas, resta pendente o mapeamento.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de continuidade dos serviços de TIC.	Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação foi concluída parcialmente , o processo foi revisado em 2019, mas, resta pendente o mapeamento.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Ativos de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída parcialmente , com a publicação da Portaria nº 74, de 21 de junho de 2018, que definiu o Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, com revisão anual realizada em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída parcialmente , com a publicação da Portaria nº 69, de 21 de junho de 2018, que estabeleceu o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços, com revisão anual realizada em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída parcialmente , com a publicação da Portaria nº 70, de 21 de junho de 2018, que estabeleceu o processo de Gerenciamento de Nível de Serviço, com revisão anual realizada em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.
Formalizar Acordos de Nível de Serviço	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída , com a publicação da Portaria nº 91, de 16 de julho de 2018, que instituiu o Acordo de Nível de Serviço no âmbito do TRE-BA com revisão anual realizada em julho de 2019.
Formalizar o processo de desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida)	Aperfeiçoar governança e gestão de TIC	COSINF	2018	Ação concluída. Revisão periódica prevista anualmente.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Portfólio de serviços.	Aperfeiçoar governança e gestão de TIC / Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação adiada para 2020. Encontra-se em andamento a definição do processo de Gerenciamento de Portfólio de serviços.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de eventos	Aperfeiçoar governança e gestão de TIC / Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação adiada para 2020. Encontra-se em andamento a definição do processo de Gerenciamento de eventos.
Formalizar Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	Aprimorar a Segurança da Informação / Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída, com a publicação da Portaria nº 92, de 16 de julho de 2018, que instituiu o Plano de Continuidade de Serviços de TIC no âmbito do TRE-BA, com revisão anual realizada em julho de 2019.
Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento da Arquitetura de Software	Aprimorar a Segurança da Informação / Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação concluída
Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos de Software	Aprimorar a Segurança da Informação / Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação concluída
Adquirir e implantar de solução de armazenamento para cartórios eleitorais	Aprimorar segurança da informação / Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação concluída
Adquirir Certificados digitais e-CPF A3 para o PJE e certificado site seguro (equipamentos do Datacenter).	Aprimorar segurança da informação.	COSUP	2018	Ação concluída

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Implantar estrutura redundante de banco de dados.	Aprimorar segurança da informação. Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA/SEINFRA	2018	Ação adiada para 2020. Depois da realização do curso de Administração de Oracle 12c e após conversas com o instrutor Fábio Prado do TRE-SP, verificou-se que a versão 12C possui vários problemas. Desta forma, decidimos que então faríamos a migração para o 19C, não mais para o 12C. Entretanto, para migrarmos para a versão 19C precisaremos adequar todas as nossas aplicações com novas parametrizações necessárias para a nova versão que não poderiam ser realizadas agora neste momento, dada as demandas da seção. Desta forma, apenas aplicamos o patch 11.2.0.4. Quanto à solução de redundância será realizada no mesmo momento que a migração para o 19C.
Contratar solução de atendimento automatizado	Primar pela satisfação dos usuários de TI.	COSUP	2018	Ação não concluída. Deverá ser reavaliada pela COSUP e SESAU em 2020.
Contratar novo serviço de suporte de TI, já abrangendo - 1º, 2º e 3º níveis	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal	COSUP	2018	Ação concluída
Prover serviço de webconferência	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal	COSUP	2018	Ação concluída
Garantir uma solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e sala de audiência, compatível com o MNI	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação concluída parcialmente, tendo em vista que a solução de gravação audiovisual de audiência compatível com o MNI foi atendida para a Sala de Sessões, restando implementar nas salas de audiência dos Fóruns Eleitorais, devendo ser reavaliada pela COSUP e SASAU em 2020.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Prover rede sem fio para a promoção dos serviços ofertados aos usuários e clientes	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018	Ação concluída
Preparar equipamentos e suporte técnico para eleições suplementares	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação Concluída
Implantar sistema para envio dos arquivos do Selo Justiça em Números CNJ	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída
Realizar manutenção evolutiva da Extranet (Sistema para geração de senhas)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída
Realizar manutenção no Portal de BI.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA	2018	Ação concluída. Contudo, a manutenção no Portal de BI, encontra-se em evolução constante, incorporando novas consultas.
Implantar o INFODIP	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída
Implantar o AuditSE	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2018	Ação concluída
Realizar alterações nos sistemas impactados pelo rezoneamento 2017	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Desenvolver Sistema de Diárias	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída parcialmente , com a entrega da 1ª etapa do Sistema de Diárias. Foram solicitadas novas alterações com prazo para agosto de 2019, entretanto não foram realizadas, tendo em vista que a Unidade cliente priorizou outras demandas. Primeiro o sissub, depois siage e, por fim, o sicadi (sistema de diárias). A Unidade definiu novas regras para o sistema que só serão contempladas após atualização do siage. O sistema aguarda liberação de desenvolvedor para dar continuidade ao desenvolvimento com conclusão prevista para o próximo exercício.
Adequar a execução e contratação serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação aos requisitos da ENTIC-JUD.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018	Ação concluída. Foi contratada a Fábrica de Software mediante formalização do contrato nº 114/2018.
Implantar solução de videoconferência corporativa para a sede de cada tribunal	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação Concluída
Implantar novo Sistema de Ouvidoria	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação em andamento. Foi implantado o sistema de ouvidoria disponibilizado pelo TSE que, após homologação, o usuário decidiu por solicitar novo sistema, conforme OTRS nº00136038. Este novo Sistema foi priorizado pelo Conselho de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC), mediante PAD 9117/2019 e encontra-se em desenvolvimento pela Fábrica de Software)

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Implantar o SITDOC	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2018	Ação concluída. Sistema implantado como pré-requisito para utilização do AUDITSE. No 2º semestre foi disponibilizado para uso pela SECONT e SEARQ.
Desenvolver Sistema de Benefício Alimentação	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Realizar Manutenção do Sistema de Técnico de Urnas (GPT)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Revisar estratégia de backup de banco de dados – Hot Backup (verificar NSI-007)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA	2018	Ação adiada para 2020 , pois ainda não foi possível a alteração para esta nova estratégia. Para realizar esta alteração, é necessário ter máquina semelhante à BA1 para podermos restaurar o backup e testar se obtivemos sucesso. Desta forma, SEBDA e SEINFRA estão definindo em conjunto a nova estrutura de servidores de Bancos de Dados.
Implantar Sistema de Gestão por Competências	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída , com a implantação do Sistema de Gestão por Competências do TRE-MA, entretanto, o usuário solicitou novo sistema do TRE-TO (COYOTE). Coyote em processo de implantação no TRE-BA com previsão de conclusão neste exercício.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Implantar Sistema de Autoridades	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída , com a implantação do Sistema de Autoridades (CORAU) com prazo de 10/07/2019 para homologação por parte do usuário. A SEAJE fez contato com o TRE-MA e concluiu que o CORAU não atende a demanda do TRE-BA por não se enquadrar com o processo existente neste órgão - OTRS-00135863. Demanda encerrada.
Implantar nova ferramenta para provimento de consultas e relatórios às unidades do Tribunal	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA	2018	Ação em andamento , com a disponibilização gradativa e constante da ferramenta APEX.
Desenvolver Sistema Reembolso (Oficiais de Justiça)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Realizar manutenção evolutiva no módulo de concessão do Sistema de Suprimento de Fundos.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Implantar Portal do Servidor do TSE	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação em andamento. Em reunião realizada com a COPES e SECOF deliberou-se que será disponibilizada uma versão atualizada do Portal do TSE com acesso à base de homologação para que a SGP navegue no sistema, efetuando testes e identificando se essa será uma alternativa a ser usada em nosso Regional. (PAD 18162/2018)
Propor ampliação do contrato de Terceirização do Serviço de Impressão com vistas atender demandas das Eleições/2018	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEQUIP	2018	Ação Concluída

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Adquirir monitores para prover as unidades do 2º monitor, tendo em vista a implantação do PJE no 1º grau.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEQUIP	2018	Ação Concluída
Adquirir equipamentos para atualização e Manutenção do Parque de Rede	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2018	Ação Concluída
Contratar Serviço de Manutenção do Contêiner Datacenter	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2018	Ação Concluída. Contratação efetuada. O contrato está em fase de assinatura: PAD 8171/2018.
Contratar links de comunicação para Modernização da Telecomunicação de Dados	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2018	Ação adiada para 2020. Por priorização de outras demandas por parte da administração, a contratação dos <i>links</i> de comunicação precisou ser adiada. Encontra-se em fase de estudos técnicos preliminares a serem concluídos em 2020.
Adquirir equipamentos e Software para o Datacenter	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2018	Ação em andamento. Estudos técnicos preliminares atualizados para solução de hiperconvergência, desmembrada em 3 PADs para contratação: . 15470/2019: aquisição de switch SAN 10GbE (adesão a ARP cmdo CMA), com conclusão prevista para este exercício. . 15321/2019: aquisição de nós HCI com garantia de 5 anos (adesão a ARP UFLA) – em fase de conclusão (assinatura do contrato 55/2019) . 14852/2019: aquisição dos demais itens da solução com previsão de conclusão em 2020.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Contratar Fábrica de Software	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018	Ação Concluída
Preparar e disponibilizar equipamentos de atendimento para biometria (notebooks)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação Concluída
Preparar equipamentos e suporte técnico para Eleições/2018	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP/COSINF	2018	Ação Concluída
Desenvolver Sistema de Ficha Financeira do Servidor	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Desenvolver painel de consultas ao OTRS	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA	2018	Ação concluída , com o desenvolvimento do painel de consultas ao OTRS.
Migrar sistema operacional de estações de trabalho para Windows 10	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2019	Ação em andamento. Encontra-se em andamento a migração do sistema operacional de estações de trabalho para Windows 10
Definir, mapear e implantar processo de realização de eleições comunitárias.	Aperfeiçoar governança e gestão de TIC	COSUP	2019	Ação em andamento. Encontra-se em andamento o mapeamento e implantar processo de realização de eleições comunitárias pela SEUEL.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Acessos e Uso dos Recursos de TIC	Aprimorar a Segurança da Informação / Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2019	Ação concluída parcialmente Processo revisado em 2019, resta pendente o mapeamento.
Analisar os servidores de aplicação para verificar possíveis melhorias	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2019	Ação adiada para 2020 , após contratação do Backbone – links de comunicação.
Implantar PJE no 1º grau	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP/COSINF	2019	Ação concluída

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Mapear e formalizar processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2019	Ação adiada para 2020. Conclusão da ação adiada para 1º semestre de 2020.
Prover infraestrutura, integração e desenvolvimento de sistemas para aplicação do E-social no TRE-BA.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018/2019	Ação suspensa. Ações relacionadas ao e-Social encontram-se suspensas, aguardando novas orientações.
Prover solução para controle de afastamento relacionados à saúde	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2018/2019	Ação concluída. A área de saúde do TRE-BA, sempre que necessário, abre chamados OTRS relacionados a esses afastamentos e são atendidos.
Preparar e disponibilizar equipamentos para emissão do Documento Nacional de Identidade	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação concluída, com a realização dos trabalhos de Preparação e disponibilização de equipamentos para emissão do Documento Nacional de Identidade.
Coordenar atividades dos Simulados Nacionais de HW	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEUEL	2018/2019	Ação Concluída
Prover modernização dos equipamentos do datacenter	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018/2019	Ação excluída, tendo em vista que já foi contemplada na ação “Adquirir equipamentos e Software para o Datacenter”.
Preparar equipamentos e suporte técnico para próximos ciclos do Projeto Biometria	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP/COSINF	2018/2019	Ação em andamento, tendo em vista que a preparação dos equipamentos e suporte técnico para os ciclos da biometria serão realizados até que o projeto seja encerrado. Ação tem previsão de encerramento em 18 fevereiro de 2020.
Implantar novo sistema de Mural Eletrônico do TSE	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2018	Ação Concluída

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Desenvolver sistema de gerenciamento de demandas – COPEs – Commissionamento x Frequência (substituições)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída parcialmente , com o desenvolvimento do sistema de substituições que se encontra em fase de implantação com previsão de entrega em 31/07/2019. A Versão já sofreu uma 1ª etapa de homologação e, com a mudança de gestor do sistema, novos ajustes foram realizados e nova versão disponibilizada para homologação em 17/06/2019. Em fase de conclusão. Aguardando retorno da SECOF sobre nova rodada de testes – 13/11/2019.
Desenvolver ferramenta para controle de concessão e cálculo de aposentadoria	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação suspensa . Em reunião com a SGP, foi definido que essa ferramenta dependerá de definições ainda pendentes e que atenderá a demandas de 2 unidades distintas da SGP. Priorizaram outras ações e deixaram essa para momento posterior.
Implantação do Sistema para análise de logs das urnas - SIOTREM	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	Ação cancelada . A implantação do Sistema para análise de logs das urnas - SIOTREM foi cancelada pelo usuário.
Implantar funcionalidades no Portal do Magistrado (consulta remota contracheques e DIRF)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	Ação não iniciada . PAD 167505/2017

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Implantar Sistema para gerenciamento de fiscalização de obras	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação em andamento. A implantação do Sistema para gerenciamento de fiscalização de obras encontra-se em andamento com os requisitos em fase de atualização para encaminhamento à Fábrica de Software. O cliente respondeu em 25/09/2019 que o interesse permanece e indicou responsável pelos requisitos (gestor) – OTRS-0074767. Será aberta OS ainda em novembro para a Fábrica de Software.
Desenvolver Sistema para comprovação de pagamento para Auxílio-Bolsa Pós-Graduação (EJE)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Adiada para próximo biênio. O TSE tem um sistema que faz o controle do pagamento: uma parte no Portal do Servidor, que é onde o servidor solicita e inclui os recibos; e um módulo cliente-servidor onde a SGP faz o controle.
Realizar manutenção evolutiva no Sistema de Rota (SIRO)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Manutenção evolutiva do Sistema de Mesário Voluntário contemplando, dentre outras funcionalidades, a emissão de certificados de comparecimento de mesários em geral e requisitos do Projeto Mesário do Futuro.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018/2019	Ação em andamento Parte das funcionalidades do Sistema de Mesário Voluntário foram implementadas em 2018, restando a conclusão das ações em 2019. (PAD-003212/2016 – A SEDESC disponibilizou o sistema como se encontra para homologação do GT Mesários. A partir daí poderão ser definidos novos requisitos. Aguardando retorno do GT.)

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Desenvolver Sistema de Agenda Médica/Odontológica online e de controle de reavaliações	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	Ação em andamento. Sistema em fase de entrega pela Fábrica de Software. O cliente não aceitou a entrega alegando que falta implementação de requisitos, que não foram solicitados inicialmente. O sistema será recebido com os requisitos que haviam sido inicialmente previstos e os novos serão encaminhados como nova demanda para implementação pela Fábrica.
Desenvolver ferramenta para viabilizar requerimento de interrupção de férias on line	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	Ação Adiada para próximo biênio.
Desenvolver ferramenta para disponibilizar extrato de banco de horas e notificar a validade dos saldos	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Implantar ferramenta para auxiliar vistoria aos locais de votação	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	Ação em andamento. A implantação de ferramenta para auxiliar vistoria aos locais de votação encontra-se em andamento com os requisitos em fase de atualização para encaminhamento à Fábrica de Software (Em 03/07, foi feito contato com a SEMAI solicitando responsável pelos requisitos. Em 25/09, foi indicado responsável. Foi informado pelo TSE no Coptrel (novembro/2019) que será disponibilizado sistema via ODIN para vistoria de locais de votação. Aguardaremos a disponibilização.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Desenvolver sistema para controle de frota de veículos	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	Ação em andamento. O desenvolvimento de sistema para controle de frota de veículos encontra-se em desenvolvimento pela Fábrica de Software, em fase de levantamento de requisitos.
Implantar SIOFI – Módulo Planejamento Orçamentário	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação cancelada. A implantação do SIOFI – Módulo Planejamento Orçamentário foi cancelada pelo CGOVTIC, conforme PAD nº19550/2018.
Implantar Sistema de Contratos	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	Ação aguardando definições. Titular da SGA, Moisés, nos reportou: 1-Está sendo analisada a possibilidade de desenvolvimento corporativo, entre os Tribunais, do sistema de gestão de contratos; 2-No TRE-PR já existe um sistema de gestão de contratos. Estão tentando desenvolver o módulo de gestão orçamentária para poder integrar; 3-TRE-MG está trabalhando no desenvolvimento do sistema de gestão de contratos. Já possui alguns módulos esparsos. 4-TSE está avaliando a substituição do SIAC, que é utilizado pela maioria dos Regionais, o que impacta em qualquer sistema a ser implantado para gestão de contratos. Essa demanda está aguardando definições e não será concluída em 2019.
Desenvolver Sistema para controle e concessão de licença-capacitação	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2019	Ação não executada. Não houve tempo de ser contemplada no último biênio. Diversas demandas adicionais surgiram no exercício em detrimento de algumas anteriormente definidas.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 18/12/2019 15:03:38
Por: LUCIANA MARIA FREITAS FONSECA

TRE