

PLANO DE AÇÃO – PDTIC 2018/2019

Atualizado em 28/06/2019)

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Obedecer aos requisitos mínimos do nivelamento da infraestrutura de TIC	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP / COSINF	2018	Ação adiada para 2019, tendo em vista que os requisitos mínimos do nivelamento da infraestrutura de TIC, estabelecidos na Resolução nº 211 do CNJ, art. 24, não foram totalmente atendidos em 2018.
Garantir um desktop ou computador portátil para cada usuário interno nas salas de sessão e de audiência e uma tela para usuários externos, com acesso a rede	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEQUIP	2018	Ação foi concluída parcialmente, em 2018, tendo em vista a disponibilização de uma tela para usuários externos, com acesso a rede computador na sala de sessão. Entretanto, não foi disponibilizada esta infraestrutura nas salas de audiências dos Cartórios Eleitorais.
Implantar processos de desenvolvimento e sustentação de software	Adotar padrões tecnológicos / Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018	Ação concluída em 2018, com a publicação da Portaria nº 80, de 29 de junho de 2018 que dispõe sobre o Processo de desenvolvimento e sustentação de software. O referido processo será revisado até em 31 de julho de 2019 e a metodologia está sendo implantada gradativamente.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Garantir que os novos sistemas de informação de procedimentos judiciais e administrativos atendam os requisitos da ENTIC-JUD	Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, tendo em vista a impossibilidade de atender a todos os requisitos previstos no art. 20 da ENTIC-JUD, especialmente quanto ao inciso V- oferecer suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a publicação da Portaria nº 71, de 21 de junho de 2018 que estabeleceu o <i>Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC</i> , restando realizar o mapeamento deste processo. O referido processo será revisado até 31 de julho de 2019.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a publicação da Portaria nº 72, de 21 de junho de 2018 que definiu o <i>Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC</i> , cuja revisão está prevista para 31 de julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de continuidade dos serviços de TIC.	Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a publicação da Portaria nº 73, de 21 de junho de 2018 que definiu o Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação com previsão de revisão anual em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Ativos de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a publicação da Portaria nº 74, de 21 de junho de 2018 que definiu o Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação com previsão de revisão anual em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a publicação da Portaria nº 69, de 21 de junho de 2018 que estabeleceu o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços com previsão de revisão anual em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Nível de Serviços de TIC	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a publicação da Portaria nº 70, de 21 de junho de 2018 que estabeleceu o processo de Gerenciamento de Nível de Serviço com previsão de revisão anual em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.
Formalizar Acordos de Nível de Serviço	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída em 2018, com a publicação da Portaria nº 91, de 16 de julho de 2018 que instituiu o Acordo de Nível de Serviço no âmbito do TRE-BA com previsão de revisão anual em julho de 2019.
Formalizar o processo de desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida)	Aperfeiçoar governança e gestão de TIC	COSINF	2018	Ação concluída em 2018, com a publicação da Portaria nº 80, de 29 de junho de 2018 que instituiu os processos de desenvolvimento, sustentação, gerenciamento de escopo e requisitos, gerenciamento de arquitetura e gerenciamento de ciclo de vida de software, bem como o Catálogo e o Gestor Técnico de Soluções de Software, com previsão de revisão anual em julho de 2019.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Portfólio de serviços.	Aperfeiçoar governança e gestão de TIC / Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação adiada para 2019. Encontrase em andamento a definição do processo de Gerenciamento de Portfólio de serviços.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de eventos	Aperfeiçoar governança e gestão de TIC / Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação adiada para 2019. Encontra-se em andamento a definição do processo de Gerenciamento de eventos.
Formalizar Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	Aprimorar a Segurança da Informação / Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2018	Ação concluída em 2018, com a publicação da Portaria nº 92, de 16 de julho de 2018 que instituiu o Plano de Continuidade de Serviços de TIC no âmbito do TRE-BA com previsão de revisão anual em julho de 2019.
Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento da Arquitetura de Software	Aprimorar a Segurança da Informação / Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a publicação da Portaria nº 80, de 29 de junho de 2018 que Institui os processos de desenvolvimento, sustentação, gerenciamento de escopo e requisitos, gerenciamento de arquitetura e gerenciamento de ciclo de vida de software, bem como o Catálogo e o Gestor Técnico de Soluções de Software, com previsão de revisão anual em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos de Software	Aprimorar a Segurança da Informação / Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a publicação da Portaria nº 80, de 29 de junho de 2018 que Institui os processos de desenvolvimento, sustentação, gerenciamento de escopo e requisitos, gerenciamento de arquitetura e gerenciamento de ciclo de vida de software, bem como o Catálogo e o Gestor Técnico de Soluções de Software, com previsão de revisão anual em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.
Adquirir e implantar de solução de armazenamento para cartórios eleitorais	Aprimorar segurança da informação / Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a aquisição, implantação e distribuição de 45 <i>MINI-NAS</i> nos cartórios eleitorais, <i>dispositivos que armazenam arquivos em uma rede de computadores</i> . Esta ação continua em andamento no exercício de 2019.
Adquirir Certificados digitais e-CPF A3 para o PJE e certificado site seguro (equipamentos do Datacenter).	Aprimorar segurança da informação.	COSUP	2018	Ação adiada para 2019, tendo em vista que encontra-se em licitação a aquisição de Certificados digitais e-CPF A3 para o PJE e certificado site seguro (equipamentos do Datacenter).

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Implantar estrutura redundante de banco de dados.	Aprimorar segurança da informação. Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA/SEINFRA	2018	Ação adiada para 2019, pois primeiramente será efetuada a migração do banco da BA1 para a versão 12C para que já se faça o <i>standby database</i> (estrutura redundante) na versão atualizada.
Contratar solução de atendimento automatizado	Primar pela satisfação dos usuários de TI.	COSUP	2018	Ação não concluída, tendo em vista que foi sugerida pela Administração anterior uma solução mais aprimorada.
Contratar novo serviço de suporte de TI, já abrangendo - 1º, 2º e 3º níveis	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal	COSUP	2018	Ação Concluída
Prover serviço de webconferência	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal	COSUP	2018	Ação Concluída
Garantir uma solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e sala de audiência, compatível com o MNI	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, tendo em vista que a solução de gravação audiovisual de audiência compatível com o MNI foi atendida para a sala de sessão, restando implementar nas salas de audiência dos Fóruns Eleitorais
Prover rede sem fio para a promoção dos serviços ofertados aos usuários e clientes	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018	Ação Concluída
Preparar equipamentos e suporte técnico para eleições suplementares	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação Concluída

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Implantar sistema para envio dos arquivos do Selo Justiça em Números CNJ	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Realizar manutenção evolutiva da Extranet (Sistema para geração de senhas)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Realizar manutenção no Portal de BI	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA	2018	Ação concluída. Contudo, a manutenção no Portal de BI, encontra-se em evolução constante, incorporando novas consultas.
Implantar o INFODIP	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Implantar o AuditSE	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2018	Ação Concluída
Realizar alterações nos sistemas impactados pelo rezoneamento 2017	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Desenvolver Sistema de Diárias	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, com a entrega da 1ª etapa do Sistema de Diárias. Foram solicitadas novas alterações com prazo para agosto de 2019.
Adequar a execução e contratação serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação aos requisitos da ENTIC-JUD	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018	Ação concluída com a contratação da Fábrica de Software mediante formalização do contrato nº 114/2018.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Implantar solução de videoconferência corporativa para a sede de cada tribunal	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação Concluída
Implantar novo Sistema de Ouvidoria	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída em 2018 com a implantação do sistema de ouvidoria do TSE que, após homologação, o usuário decidiu solicitar novo sistema, conforme OTRS nº00136038. Aguarda-se priorização do Conselho de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC), mediante PAD 9117/2019
Implantar o SITDOC	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2018	Esse sistema foi implantado como pré-requisito para utilização do AUDITSE, entretanto não houve solicitação de implantação específica para o SITDOC.
Desenvolver Sistema de Benefício Alimentação	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Realizar Manutenção do Sistema de Técnico de Urnas (GPT)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Revisar estratégia de backup de banco de dados – Hot Backup (verificar NSI-007)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA	2018	Ação adiada para 2019, tendo em vista que a Revisão da estratégia de backup de banco de dados será realizada em conjunto com a revisão da NSI 007, com previsão para 31/07/2019.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Implantar Sistema de Gestão por Competências	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída em 2018, com a implantação do Sistema de Gestão por Competências do TRE-MA, entretanto, o usuário solicitou novo sistema do TRE-TO (COYOTE).
Implantar Sistema de Autoridades	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída com a implantação do Sistema de Autoridades (CORAU) com prazo de 10/07/2019 para homologação por parte do usuário.
Implantar nova ferramenta para provimento de consultas e relatórios às unidades do Tribunal	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA	2018	Ação em andamento com a disponibilização gradativa e constante da ferramenta APEX.
Desenvolver Sistema Reembolso (Oficiais de Justiça)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Realizar manutenção evolutiva no módulo de concessão do Sistema de Suprimento de Fundos.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Implantar Portal do Servidor do TSE	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Re-Programado para 2019, ainda sem data prevista para conclusão. (Parametrização TRE-BA para implantação gradativa)
Propor ampliação do contrato de Terceirização do Serviço de Impressão com vistas atender demandas das Eleições/2018	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEQUIP	2018	Ação Concluída

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Adquirir monitores para prover as unidades do 2º monitor, tendo em vista a implantação do PJE no 1º grau.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEQUIP	2018	Ação Concluída
Adquirir equipamentos para atualização e Manutenção do Parque de Rede	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2018	Ação Concluída
Contratar Serviço de Manutenção do Contêiner Datacenter	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2018	Ação concluída parcialmente em 2018, tendo em vista que a contratação do Serviço de Manutenção do Contêiner Datacenter encontra-se tramitando, desde junho de 2018, mediante PAD nº 8171/2018 . Foram realizados ajustes no Termo de Referência (TR) e existe contrato emergencial prorrogado vigente até agosto/2019.
Contratar links de comunicação para Modernização da Telecomunicação de Dados	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2018	A contratação dos <i>links</i> de comunicação para Modernização da Telecomunicação de Dados foi adiada para 2019 e os estudos já foram iniciados.
Adquirir equipamentos e Software para o Datacenter	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2018	Os estudos preliminares para a aquisição dos equipamentos e Software para o Datacenter foram realizados, conforme PAD nº 6921/2018. Entretanto a contratação foi adiada para 2019.
Contratar Fábrica de Software	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018	Ação Concluída

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Preparar e disponibilizar equipamentos de atendimento para biometria (notebooks)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação Concluída
Preparar equipamentos e suporte técnico para Eleições/2018	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP/COSINF	2018	Ação Concluída
Desenvolver Sistema de Ficha Financeira do Servidor	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Desenvolver painel de consultas ao OTRS	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEBDA	2018	Ação concluída com o desenvolvimento do painel de consultas ao OTRS, entretanto estão sendo realizados estudos para ser substituído por uma ferramenta do próprio OTRS.
Migrar sistema operacional de estações de trabalho para Windows 10	Adotar padrões tecnológicos	COSUP	2019	Encontra-se em andamento a migração do sistema operacional de estações de trabalho para Windows 10
Definir, mapear e implantar processo de realização de eleições comunitárias.	Aperfeiçoar governança e gestão de TIC	COSUP	2019	Encontra-se em andamento o mapeamento e implantar processo de realização de eleições comunitárias.
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Acessos e Uso dos Recursos de TIC	Aprimorar a Segurança da Informação / Adotar padrões tecnológicos	COSINF	2019	Ação concluída parcialmente com a publicação NSI n.º 002 que instituiu o processo de Gerenciamento de Acessos e Uso dos Recursos de TIC, com previsão de revisão anual em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Analisar os servidores de aplicação para verificar possíveis melhorias	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2019	O Plano de ação será elaborado até 30/09/2019.
Implantar PJE no 1º grau	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP/COSINF	2019	O cronograma para implantação do PJE no primeiro grau será apresentado em agosto de 2019 com previsão e término em outubro 2019.
Mapear e formalizar processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEINFRA	2019	Ação concluída parcialmente com a publicação da NSI n.º 007 que formalizou o processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados, com previsão de revisão anual em julho de 2019. Restando, realizar o mapeamento deste processo.
Prover infraestrutura, integração e desenvolvimento de sistemas para aplicação do E-social no TRE-BA.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018/2019	O provimento de infraestrutura, integração e desenvolvimento de sistemas para aplicação do E-social no TRE-BA, encontra-se em andamento, mediante PAD nº 4970/2017, entretanto serão realizadas tratativas com o usuário para maiores detalhamentos acerca da solução a ser desenvolvida.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Prover solução para controle de afastamento relacionados à saúde	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2018/2019	O provimento de solução para controle de afastamento relacionado à saúde encontra-se em andamento, entretanto serão realizadas tratativas com o usuário para que a solicitação seja realizada mediante abertura de OTRS individuais para cada demanda.
Preparar e disponibilizar equipamentos para emissão do Documento Nacional de Identidade	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP	2018	Ação concluída, em 2018, com a realização dos trabalhos de Preparação e disponibilização de equipamentos para emissão do Documento Nacional de Identidade.
Coordenar atividades dos Simulados Nacionais de HW	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEUEL	2018/2019	Os trabalhos de coordenação das atividades referentes aos Simulados Nacionais de HW foram concluídos, em 2018, e encontram-se em andamento, em 2019.
Prover modernização dos equipamentos do datacenter	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSINF	2018/2019	Ação excluída, tendo em vista que já foi contemplada na ação “Adquirir equipamentos e Software para o Datacenter”
Preparar equipamentos e suporte técnico para próximos ciclos do Projeto Biometria	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	COSUP/COSINF	2018/2019	A preparação dos equipamentos e suporte técnico para os ciclos do Projeto Biometria foram concluídos, em 2018, e encontram-se em andamento, em 2019.

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Implantar novo sistema de Mural Eletrônico do TSE	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2018	Ação Concluída
Desenvolver sistema de gerenciamento de demandas – COPES – Comissionamento x Frequência (substituições)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação concluída parcialmente com o desenvolvimento do sistema de substituições que se encontra em fase de implantação com previsão de entrega em 31/07/2019. A Versão já sofreu uma 1ª etapa de homologação e, com a mudança de gestor do sistema, novos ajustes foram realizados e nova versão disponibilizada para homologação em 17/06/2019.
Desenvolver ferramenta para controle de concessão e cálculo de aposentadoria	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação não iniciada
Implantação do Sistema para análise de logs das urnas - SIOTREM	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	A implantação do Sistema para análise de logs das urnas - SIOTREM foi cancelada pelo usuário.
Implantar funcionalidades no Portal do Magistrado (consulta remota contracheques e DIRF)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	Ação não iniciada PAD 167505/2017
Implantar Sistema para gerenciamento de fiscalização de obras	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação adiada para 2019. A implantação do Sistema para gerenciamento de fiscalização de obras encontra-se em andamento com os requisitos em fase de atualização para encaminhamento à Fábrica de Software

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Desenvolver Sistema para comprovação de pagamento para Auxílio-Bolsa Pós-Graduação (EJE)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação não iniciada (TSE tem um sistema que faz o controle do pagamento: uma parte no Portal do Servidor, que é onde o servidor solicita e inclui os recibos; e um módulo cliente-servidor onde a SGP faz o controle)
Realizar manutenção evolutiva no Sistema de Rota (SIRO)	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Manutenção evolutiva do Sistema de Mesário Voluntário contemplando, dentre outras funcionalidades, a emissão de certificados de comparecimento de mesários em geral e requisitos do Projeto Mesário do Futuro.	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018/2019	Parte das funcionalidades do Sistema de Mesário Voluntário foram implementadas em 2018, restando a conclusão das ações em 2019.
Desenvolver Sistema de Agenda Médica/Odontológica online e de controle de reavaliações	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	O desenvolvimento do Sistema de Agenda Médica/Odontológica online e de controle de reavaliações encontra-se em andamento, pela Fábrica de Software, com prazo de entrega para 26/06/2019.
Desenvolver ferramenta para viabilizar requerimento de interrupção de férias on line	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	Não iniciado (No Portal do Servidor TSE existe essa opção)

Ação	Objetivo Estratégico	Unidade	Prazo	Status
Desenvolver ferramenta para disponibilizar extrato de banco de horas e notificar a validade dos saldos	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	Ação Concluída
Implantar ferramenta para auxiliar vistoria aos locais de votação	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	A implantação de ferramenta para auxiliar vistoria aos locais de votação encontra-se em andamento com os requisitos em fase de atualização para encaminhamento à Fábrica de Software
Desenvolver sistema para controle de frota de veículos	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	O desenvolvimento de sistema para controle de frota de veículos encontra-se em andamento com os requisitos em fase de atualização para encaminhamento à Fábrica de Software
Implantar SIOFI – Módulo Planejamento Orçamentário	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2018	A implantação do SIOFI – Módulo Planejamento Orçamentário foi cancelada pelo CGOVTIC, conforme PAD nº19550/2018.
Implantar Sistema de Contratos	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC	2019	A implantação do Sistema de Contratos encontra-se em andamento com os requisitos em fase de atualização para encaminhamento à Fábrica de Software
Desenvolver Sistema para controle e concessão de licença-capacitação	Prover infraestrutura e portfólio de serviços de TI adequados às atividades do Tribunal.	SEDESC/SEBDA	2019	Ação em andamento, mediante consulta ao TSE acerca do Sisdoc para verificar se o sistema contempla ao menos a consulta de tempo de serviço.