



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE TUCANO-BA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, E A EMPRESA QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS LTDA, NA FORMA ABAIXO.

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**, com sede na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.967.350/0001-45, doravante denominada **Contratante**, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Raimundo de Campos Vieira**, no uso da competência que lhe é atribuída pelo Regulamento Interno da Secretaria do TRE-BA, e a empresa **QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.335.428/0001-10, com sede na Rua Pergentino Rocha, 29, Centro, Simões Filho, BA, CEP 43.700-000, fone (71) 3289-3504 / 99204-0664, e-mail rafaela@queirozpimentel.com.br e queiroz.pimentel@hotmail.com, doravante denominada **Contratada**, representada neste ato pela Sra. **Rafaela Fernandes Weyll Pimentel**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade n.º 934.115.109, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.859.155-08, resolvem celebrar o presente **CONTRATO PARA A REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE TUCANO-BA**, albergado na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, resultante de procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preços n.º 01/2018, consoante Processo Administrativo Digital (PAD) n.º 11.303/2015 e **13.931/2019**.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Este Termo Aditivo tem a finalidade de promover **alteração qualitativa e quantitativa**, com acréscimo e supressão de itens de serviço, referentes ao contrato n.º 111/2018, conforme tabela anexa, e **prorrogar** os prazos de execução dos serviços e de vigência **por 10 (dez) dias**.

Parágrafo primeiro

O presente aditivo perfaz o montante de **R\$ 37.503,34** (trinta e sete mil, quinhentos e três reais e trinta e quatro centavos), sendo R\$ 40.211,00 (quarenta mil, duzentos e onze reais) de acréscimos e R\$ 2.707,66 (dois mil, setecentos e sete reais e sessenta e seis centavos) de supressões, que representam **10,81% de acréscimos** e **0,73% de supressões** do valor total do contrato.

Parágrafo segundo

Por força da alteração, o **valor total** do contrato modifica-se para **R\$ 496.673,43** (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos).

Parágrafo terceiro

Por força da **prorrogação do prazo de execução dos serviços** este se encerrará em **18/10/2019**.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Parágrafo quarto

Por força da **prorrogação do prazo de vigência do contrato** este se encerrará em 09/01/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas e condições ajustadas no contrato permanecem inalteradas, desde que compatíveis, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

CLÁUSULA TERCEIRA

Para a cobertura dessas despesas, no presente exercício, foi emitida a Nota de Empenho de nº 2019NE002420, em 04 de outubro de 2019 por conta do Elemento 3.3.3.90.39.16 – “Manutenção e Conservação de Bens Imóveis”, vinculado à Ação 02.122.0570.20GP.0029 – “Julgamento de Causas e Gestão administrativa da Justiça Eleitoral – no Estado da Bahia”, do Programa “Gestão do Processo Eleitoral”.

CLÁUSULA QUARTA


No prazo máximo de 08 (oito) dias contados do recebimento da via deste aditivo assinado, deverá a Contratada apresentar nova garantia, adequada ao novo valor pactuado para o ajuste.


CLÁUSULA QUINTA

Este Termo Aditivo, celebrado com base no artigo 65, I, “a” e “b” §1º da Lei nº 8.666/93, terá publicado seu extrato no Diário Oficial da União, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 61, da supracitada lei.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, depois de o terem lido e achado conforme, em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, 08 de OUTUBRO de 2019.


Raimundo de Campos Vieira
Diretor-Geral do TRE-BA


Rafaela Fernandes Weyll Pimentel
CPF/MF sob n.º 030.859.155-08
QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS
LTDA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ANEXOS

PLANILHA DE ADITIVO

PLANILHA DE SUPRESSÃO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS

[Assinatura] *n*

n



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BAÍLIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PRECATORIAL
SEÇÃO DE PROPOSTAS E OBRAS

PLANILHA COMPARATIVA - 3º ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PLANILHA DE ADITIVO - DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Salvador/BA (MES: Fevereiro/18)
Data: 13/09/2019

Orçamento Sintético Global

OBRA : REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE
ORÇAMENTO : 3º ADITIVO DE TUCANO

Taxa: LS: 88,28% / BDI: 29,07%

LOCAL : Avenida Francisco Araújo de Souza, s/nº, Centro, Tucano-Ba

Coef. Redução: 0,7700

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT. ADITIVOS	PREÇOS DA CONTRATANTE COM DESCONTO			REFERÊNCIA	PREÇOS CONTRATADA	
				PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI SEM DESCONTO	PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA		PREÇO (R\$) UNITÁRIO CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL (PREÇOS CONTRATADA)
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
01.01	DESPESAS COM PESSOAL								
01.01.01	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,33	R\$ 5,300,01	R\$ 4,081,01	R\$ 1,360,34	01.01.01	R\$ 4,000,00	R\$ 1,333,33
01.01.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,33	R\$ 16,709,58	R\$ 12,866,38	R\$ 4,288,79	01.01.02	R\$ 12,000,00	R\$ 4,000,00
01.01.03	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,33	R\$ 5,954,35	R\$ 4,584,85	R\$ 1,528,28	01.01.03	R\$ 4,400,00	R\$ 1,466,67
01.01.04	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,33	R\$ 6,591,16	R\$ 5,075,19	R\$ 1,691,73	01.01.04	R\$ 5,000,00	R\$ 1,666,67
01.01.05	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,33	R\$ 5,126,27	R\$ 3,947,23	R\$ 1,315,74	01.01.05	R\$ 3,800,00	R\$ 1,266,67
					SUBTOTAL	R\$ 10.184,88			R\$ 9.733,33
01.02	DESPESAS GERAIS								
01.02.01	CONSUMO MEDICAMENTOS PRONTO SOCORRO	MÊS	0,33	R\$ 177,70	R\$ 136,83	R\$ 45,61	01.02.02	R\$ 141,27	R\$ 47,09
01.02.02	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	MÊS	0,33	R\$ 28,97	R\$ 22,31	R\$ 7,44	01.02.03	R\$ 23,03	R\$ 7,68
01.02.03	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	MÊS	0,33	R\$ 45,28	R\$ 34,87	R\$ 11,62	01.02.04	R\$ 36,00	R\$ 12,00
					SUBTOTAL	R\$ 64,67			R\$ 66,77
01.03	EQUIPAMENTOS								
01.03.01	LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, INCLUINDO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m² x mês	36,31	R\$ 13,99	R\$ 10,77	R\$ 391,15	01.03.01	R\$ 9,00	R\$ 326,80
					SUBTOTAL	R\$ 391,15			R\$ 326,80
01.04	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA								
01.04.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	0,33	R\$ 1,362,08	R\$ 1,048,80	R\$ 349,60	01.04.01	R\$ 1,000,00	R\$ 333,33
					SUBTOTAL	R\$ 349,60			R\$ 333,33
					TOTAL	R\$ 10.990,31			R\$ 10.460,23
2	REASSENTAMENTO DE CERÂMICA AMARELA NO RESERVATÓRIO SUPERIOR								
02.01	RETRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO APLICADO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS PARA BASE DO MASTRO E CERÂMICA	M2	6,94	R\$ 50,70	R\$ 39,04	R\$ 271,01	03.01.20	R\$ 40,31	R\$ 279,83
02.02		M2	6,94	R\$ 2,66	R\$ 2,05	R\$ 14,22	06.02.01	R\$ 2,11	R\$ 14,65
02.03	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, INCLUINDO REJUNTAMENTO	M2	6,94	R\$ 28,88	R\$ 22,24	R\$ 154,38	C.P. 02.03 - BASE CP-61002 (06.02.02)	R\$ 22,24	R\$ 154,38
					SUBTOTAL	R\$ 439,61			R\$ 448,86
3	VERGAS EM PORTAS (SANITÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO E SANITÁRIO SERVIDORES FEMININO)								
03.01	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,01	R\$ 24,12	R\$ 18,57	R\$ 0,24	03.01.01	R\$ 19,18	R\$ 0,24
03.02	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	2,65	R\$ 61,57	R\$ 47,41	R\$ 125,63	ADITIVO 01 - 35,06	R\$ 47,41	R\$ 125,63
03.03	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	0,01	R\$ 46,96	R\$ 36,16	R\$ 0,35	03.01.03	37,33	R\$ 0,36
03.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 03/2016	M3	0,03	R\$ 76,29	R\$ 58,74	R\$ 1,76	03.01.26	60,65	R\$ 1,82
03.05	ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 03/2016	M2	0,53	R\$ 4,23	R\$ 3,26	R\$ 1,73	06.01.02	3,36	R\$ 1,78
03.06	DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 13/2014	M2	0,53	R\$ 37,43	R\$ 28,82	R\$ 15,28	06.01.03	29,76	R\$ 15,77
					SUBTOTAL	R\$ 144,99			R\$ 145,61
4	TELHADO - AJUSTE NA ALTURA DAS TELHAS								
04.01	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	154,89	R\$ 7,33	R\$ 5,64	R\$ 874,23	03.01.38	R\$ 5,83	R\$ 903,02
04.02	COLOCAÇÃO DE TUBO DE DIÂMETRO 100MM, H=25CM, NA LAJE, INCLUINDO GRAUTE NA SUBIDA DOS TUBOS.	UN.	6,00	R\$ 19,52	R\$ 15,03	R\$ 90,16	C.P. 04.02 - BASE SINAPI 90278	R\$ 15,03	R\$ 90,16

Min

✓

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/09/2019 15:54:13

Por: RENATA MARIA BORGES E SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT. ADITIVOS	PREÇOS DA CONTRATANTE COM DESCONTO			REFERÊNCIA	PREÇOS CONTRATADA	
				PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI SEM DESCONTO	PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA		PREÇO (R\$) UNITÁRIO CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL (PREÇOS CONTRATADA)
04.03	PROLONGAMENTO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO SUPERIOR ATÉ A FACHADA EXTERNA - TUBO 40MM, INCLUSIVE FURO NA FACHADA, CONEXÕES E BRACADEIRAS	UN.	1,00	R\$ 95,43	R\$ 73,48	R\$ 73,48	C.P. 04.03 - BASE SINAPI 89508, 89514, 91170	R\$ 73,48	R\$ 73,48
04.04	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TERÇAS DE MADEIRA PARA TELHADOS EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	97,25	R\$ 33,71	R\$ 25,96	R\$ 2.524,35	C.P. 04.04 - BASE SINAPI 92543	R\$ 25,96	R\$ 2.524,35
04.05	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	35,01	R\$ 5,70	R\$ 4,39	R\$ 153,79	SINAPI 55960	R\$ 4,39	R\$ 153,79
04.06	REASSENTAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	M2	80,01	R\$ 13,91	R\$ 10,71	R\$ 856,82	C.P. 04.06 - BASE SINAPI 94210	R\$ 10,71	R\$ 856,82
04.07	ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	M2	74,88	R\$ 37,58	R\$ 28,94	R\$ 2.166,86	SINAPI 94210	R\$ 28,94	R\$ 2.166,86
04.08	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_06/2016	M	11,45	R\$ 46,56	R\$ 35,85	R\$ 410,50	SINAPI 94223	R\$ 35,85	R\$ 410,50
SUBTOTAL						R\$ 7.150,18			R\$ 7.178,98
5	COMPLEMENTAÇÃO DO MURO ONDE ESTÃO LOCALIZADOS O MEDIDOR DE ENERGIA E O HIDRÔMETRO								
05.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,06	R\$ 46,96	R\$ 36,16	R\$ 2,15	03.01.03	37,33	R\$ 2,22
05.02	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2" / PROFUNDIDADE: 15 CM)	UN.	96,000	R\$ 17,11	R\$ 13,18	R\$ 1.265,08	C.P. 05.02	13,18	R\$ 1.265,08
05.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARREIÃO BASCULANTE 6 M3 FORMAS MANUSCAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2016	M3	0,08	R\$ 24,12	R\$ 18,57	R\$ 1,43	03.01.01	R\$ 19,18	R\$ 1,48
05.04	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2016	M2	5,44	R\$ 12,59	R\$ 9,69	R\$ 52,74	ADITIVO 01 - 22.05	R\$ 9,69	R\$ 52,74
05.05	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_12/2015	M3	0,27	R\$ 406,18	R\$ 312,76	R\$ 84,22	ADITIVO 01 - 06.07	R\$ 312,76	R\$ 84,22
05.06	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,89	R\$ 12,26	R\$ 9,44	R\$ 83,96	ADITIVO 01 - 04.07	R\$ 9,44	R\$ 83,96
05.07	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	R\$ 11,36	R\$ 8,75	R\$ 149,26	ADITIVO 01 - 04.08	R\$ 8,75	R\$ 149,31
05.08	ALVENARIA DE LELIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,38	R\$ 60,20	R\$ 46,35	R\$ 17,38	SINAPI 87479	R\$ 46,35	R\$ 17,38
05.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,98	R\$ 6,58	R\$ 5,07	R\$ 25,25	ADITIVO 01 - 39.02	R\$ 5,07	R\$ 25,25
05.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	4,98	R\$ 84,12	R\$ 64,77	R\$ 322,76	ADITIVO 01 - 39.01	64,77	R\$ 322,76
05.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 x 10 cm, ELIANE MASH, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	4,98	R\$ 2,54	R\$ 1,96	R\$ 9,75	10.01.02	R\$ 2,02	R\$ 10,07
05.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 x 10 cm, ELIANE MASH, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	9,37	R\$ 105,95	R\$ 81,58	R\$ 764,58	06.02.02	R\$ 74,23	R\$ 695,68
SUBTOTAL						R\$ 2.778,55			R\$ 2.710,14
6	ACRESCIMO DA ALTURA DE PORTÃO DE VEÍCULOS E COMPLEMENTAÇÃO DOS MUROS DO FUNDO E LATERAL DIREITA DO FÓRUM								

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT. ADITIVOS	PREÇOS DA CONTRATANTE COM DESCONTO			REFERÊNCIA	PREÇOS CONTRATADA	
				PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI SEM DESCONTO	PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA		PREÇO (R\$) UNITÁRIO CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL (PREÇOS CONTRATADA)
06.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,12	R\$ 46,96	R\$ 36,16	R\$ 4,30	03.01.03	37,33	R\$ 4,43
06.02	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	7,61	R\$ 2,66	R\$ 2,05	R\$ 15,59	06.02.01	R\$ 2,11	R\$ 16,07
06.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 FORMAS MANUSEADAS PARA	M3	0,15	R\$ 24,12	R\$ 18,57	R\$ 2,87	03.01.01	R\$ 19,18	R\$ 2,96
06.04	PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015	M2	6,72	R\$ 12,59	R\$ 9,69	R\$ 65,15	ADITIVO 01 - 39.06	R\$ 9,69	R\$ 65,15
06.05	CONCRETO FCK = ZUMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2018	M3	0,50	R\$ 406,18	R\$ 312,76	R\$ 157,63	ADITIVO 01 - 39.09	R\$ 312,76	R\$ 157,63
06.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,35	R\$ 12,26	R\$ 9,44	R\$ 135,44	ADITIVO 01 - 39.08	R\$ 9,44	R\$ 135,44
06.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,13	R\$ 11,36	R\$ 8,75	R\$ 298,52	ADITIVO 01 - 04.08	R\$ 8,75	R\$ 298,62
06.08	CINTA BLOCO CANALETA CONCRETO 20CM	M	37,50	R\$ 63,95	R\$ 49,24	R\$ 1.846,56	ADITIVO 01 - 39.10	R\$ 49,24	R\$ 1.846,56
06.09	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18,75	R\$ 60,20	R\$ 46,35	R\$ 869,11	SINAPI 8/4/79	R\$ 46,35	R\$ 869,11
06.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	65,57	R\$ 6,58	R\$ 5,07	R\$ 332,19	ADITIVO 01 - 39.02	R\$ 5,07	R\$ 332,19
06.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	65,57	R\$ 84,12	R\$ 64,77	R\$ 4.246,80	ADITIVO 01 - 39.01	64,77	R\$ 4.246,80
06.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	65,57	R\$ 2,54	R\$ 1,96	R\$ 128,23	10.01.02	R\$ 2,02	R\$ 132,44
06.14	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA PINTURA	M2	65,57	R\$ 2,75	R\$ 2,12	R\$ 138,83	10.02.02	R\$ 2,19	R\$ 143,59
06.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	65,57	R\$ 12,23	R\$ 9,42	R\$ 617,43	10.03.02	R\$ 9,72	R\$ 637,29
06.16	COMPLEMENTAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	3,33	R\$ 399,76	R\$ 307,82	R\$ 1.023,49	C.P. 06.18 - BASE SINAPI 68054 E ORSE 12624	R\$ 307,82	R\$ 1.023,49
06.17	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR), INCLUSIVE LIXAMENTO.	M2	8,31	R\$ 11,14	R\$ 8,58	R\$ 71,30	10.04.03	R\$ 8,86	R\$ 73,65
06.18	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	8,31	R\$ 28,54	R\$ 21,98	R\$ 182,67	10.04.01	R\$ 22,69	R\$ 188,61
SUBTOTAL						R\$ 10.136,12			R\$ 10.174,03
7	ACABAMENTO BOLEADO DO TOPO DO MURO LATERAL DIREITO								
07.01	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	5,05	R\$ 2,66	R\$ 2,05	R\$ 10,34	06.02.01	R\$ 2,11	R\$ 10,65
07.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,05	R\$ 6,58	R\$ 5,07	R\$ 25,58	ADITIVO 01 - 39.02	R\$ 5,07	R\$ 25,58
07.03	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	5,05	R\$ 84,12	R\$ 64,77	R\$ 327,04	ADITIVO 01 - 39.01	64,77	R\$ 327,04
07.04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,05	R\$ 2,54	R\$ 1,96	R\$ 9,87	10.01.02	R\$ 2,02	R\$ 10,20
07.05	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	5,05	R\$ 23,54	R\$ 18,13	R\$ 91,52	10.02.01	R\$ 18,71	R\$ 94,47
07.06	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA PINTURA	M2	5,05	R\$ 2,75	R\$ 2,12	R\$ 10,69	10.02.02	R\$ 2,19	R\$ 11,06

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/09/2019 15:54:13
Por: RENATA MARIA BORGES E SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT. ADITIVOS	PREÇOS DA CONTRATANTE COM DESCONTO			REFERÊNCIA	PREÇOS CONTRATADA	
				PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI SEM DESCONTO	PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA		PREÇO (R\$) UNITÁRIO CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL (PREÇOS CONTRATADA)
07.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	38,25	R\$ 12,23	R\$ 9,42	R\$ 360,20	10.03.02	R\$ 9,72	R\$ 371,79
SUBTOTAL						R\$ 835,25			R\$ 850,78
8	MELHORIA DO ACABAMENTO DA MOLDURA DE ALVENARIA DA FACHADA NO CONTORNO DOS BRISSES								
08.01	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES. AF_05/2017	M2	28,89	R\$ 23,54	R\$ 18,13	R\$ 523,65	10.02.01	R\$ 18,71	R\$ 540,53
08.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	28,89	R\$ 2,54	R\$ 1,96	R\$ 56,50	10.01.02	R\$ 2,02	R\$ 58,36
SUBTOTAL						R\$ 580,16			R\$ 598,89
9	ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES AO LAYOUT DO CARTÓRIO								
09.01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	4,00	R\$ 14,13	R\$ 10,88	R\$ 43,53	SINAPI 93655	R\$ 10,88	R\$ 43,53
09.02	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 e RJ-11, CAIXA 4"x2", EMBUTIDA, COMPLETA	UN.	3,00	R\$ 77,60	R\$ 59,75	R\$ 179,26	12.02.03	R\$ 61,69	R\$ 185,07
09.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	R\$ 13,11	R\$ 10,10	R\$ 60,58	SINAPI 91864	R\$ 10,10	R\$ 60,58
09.04	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN.	1,00	R\$ 4,09	R\$ 3,15	R\$ 3,15	SINAPI 90456	R\$ 3,15	R\$ 3,15
09.05	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,00	R\$ 6,20	R\$ 4,77	R\$ 28,62	SINAPI 90447	R\$ 4,77	R\$ 28,62
09.06	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6 - INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	M	60,00	R\$ 2,48	R\$ 1,91	R\$ 114,73	SINAPI 98297 - PREÇO DE 07/2018	R\$ 1,91	R\$ 114,73
09.07	GÁS REFRIGERANTE R22	KG	11,50	R\$ 46,36	R\$ 35,70	R\$ 410,51	C.P. 09.07 - BASE ORSE 11509	R\$ 35,70	R\$ 410,51
09.08	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN.	2,00	R\$ 182,53	R\$ 140,55	R\$ 281,10	C.P. 09.08 - BASE ORSE 12375	R\$ 140,55	R\$ 281,10
09.09	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	1,00	R\$ 13,11	R\$ 10,10	R\$ 10,10	SINAPI 93654	R\$ 10,10	R\$ 10,10
09.10	CARGA MANUAL DE ENTUHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,12	R\$ 24,12	R\$ 18,57	R\$ 2,17	03.01.01	R\$ 19,18	R\$ 2,24
SUBTOTAL						R\$ 1.133,75			R\$ 1.139,63
10	INSTALAÇÃO DE NOVO RACK								
10.01	ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PEÇAS)	CENTO	1,00	R\$ 2,13	R\$ 1,64	R\$ 1,64	C.P. 10.01 - SBC 63064	R\$ 1,64	R\$ 1,64
10.02	FORNECIMENTO DE ADAPTER	UN.	14,00	R\$ 3,98	R\$ 3,06	R\$ 42,85	C.P. 10.02 - ORSE 00515	R\$ 3,06	R\$ 42,85
10.03	RACK - PATCH CORDS RJ 45 CAT 6 4 PARES 2,5M	UN.	14,00	R\$ 24,94	R\$ 19,21	R\$ 268,87	C.P. 10.03 - SBC 59441	R\$ 19,21	R\$ 268,87
10.04	REMOÇÃO DO RACK DE PAREDE E FORNECIMENTO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE RACK FECHADO, TIPO ARMÁRIO, 19" X 36U X 600MM, INCLUINDO COMPONENTES INTERNOS.	UN.	1,00	R\$ 2.556,31	R\$ 1.968,36	R\$ 1.968,36	C.P. 10.04 - BASE ORSE 11227	R\$ 1.968,36	R\$ 1.968,36
10.05	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS	UN.	13,00	R\$ 258,88	R\$ 199,34	R\$ 2.591,44	C.P. 10.05 - SBC 59444	R\$ 199,34	R\$ 2.591,44
10.06	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN.	3,00	R\$ 162,07	R\$ 124,79	R\$ 374,38	C.P. 10.06 - ORSE 11417	R\$ 124,79	R\$ 374,38
10.07	GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	UN.	3,00	R\$ 27,33	R\$ 21,04	R\$ 63,13	C.P. 10.07	R\$ 21,04	R\$ 63,13
10.08	PAINEL DE FECHAMENTO 19"	UN.	2,00	R\$ 38,56	R\$ 29,69	R\$ 59,38	ORSE 01659	R\$ 29,69	R\$ 59,38
10.09	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 5 TOMADAS 2P+T	UN.	2,00	R\$ 38,56	R\$ 29,69	R\$ 59,38	C.P. 10.09 - ORSE 01969	R\$ 29,69	R\$ 59,38
SUBTOTAL						R\$ 5.429,43			R\$ 5.429,43
11	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE LÓGICA DA ESPERA								
11.01	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	28,00	R\$ 3,18	R\$ 2,45	R\$ 68,56	CP-140004	R\$ 2,45	R\$ 68,56
SUBTOTAL						R\$ 68,56			R\$ 68,56
12	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO JUIZ								
12.01	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00	R\$ 4,11	R\$ 3,16	R\$ 3,16	ADITIVO 01 - 05.02.01	R\$ 3,16	R\$ 3,16
12.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	R\$ 9,87	R\$ 7,60	R\$ 91,20	ADITIVO 01 - 05.02.02	R\$ 7,60	R\$ 91,20
12.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00	R\$ 4,74	R\$ 3,65	R\$ 131,39	12.03.04	R\$ 3,77	R\$ 135,72
12.04	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 11,65	R\$ 8,97	R\$ 8,97	ADITIVO 01 - 05.02.04	R\$ 8,97	R\$ 8,97
12.05	EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	1,00	R\$ 2,66	R\$ 2,05	R\$ 2,05	ADITIVO 01 - 05.02.08 (CP-050201)	R\$ 2,05	R\$ 2,05

Handwritten signature

Handwritten mark

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/09/2019 15:54:13
Por: RENATA MARIA BORGES E SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT. ADITIVOS	PREÇOS DA CONTRATANTE COM DESCONTO			REFERÊNCIA	PREÇOS CONTRATADA	
				PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI SEM DESCONTO	PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA		PREÇO (R\$) UNITÁRIO CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL (PREÇOS CONTRATADA)
12.06	FENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂMETRO 2 1/2" A 4"	M	1,00	R\$ 9,45	R\$ 7,28	R\$ 7,28	ADITIVO 01 - 05.02.09 (CP-050202)	R\$ 7,28	R\$ 7,28
12.07	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN.	1,00	R\$ 14,13	R\$ 10,88	R\$ 10,88	SINAPI 93655	R\$ 10,88	R\$ 10,88
12.08	GÁS REFRIGERANTE R22	KG	5,75	R\$ 46,36	R\$ 35,70	R\$ 205,25	C.P. 09.07 - BASE ORSE 11509	R\$ 35,70	R\$ 205,25
12.09	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN.	1,00	R\$ 182,53	R\$ 140,55	R\$ 140,55	C.P. 09.08 - BASE ORSE 12375	R\$ 140,55	R\$ 140,55
12.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,01	R\$ 24,12	R\$ 18,57	R\$ 0,19	03.01.01	R\$ 19,18	R\$ 0,19
SUBTOTAL						R\$ 600,92			R\$ 605,25
13	CANTONEIRAS NAS QUINAS DA RAMPA DO ESTACIONAMENTO DO DEPÓSITO DE URNAS								
13.01	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"x1, PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	11,17	R\$ 39,19	R\$ 30,17	R\$ 337,03	SINAPI 73908/002	R\$ 30,17	R\$ 337,03
SUBTOTAL						R\$ 337,03			R\$ 337,03
14	RAMPA COMPLEMENTAR DO DEPÓSITO DE URNAS								
14.01	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO 20MPA, PREPARO MECANICO	M3	0,09	R\$ 39,19	R\$ 494,92	R\$ 44,54	09.08	R\$ 393,46	R\$ 35,41
14.01	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,09	R\$ 406,18	R\$ 312,76	R\$ 28,15	ADITIVO 01 - 06.07	R\$ 312,76	R\$ 28,15
SUBTOTAL						R\$ 72,69			R\$ 63,56
						R\$ 40.697,55			R\$ 40.211,00
VALOR A ADITIVAR (R\$)									R\$ 40.211,00
% A ADITIVAR									10,81%

Handwritten signature

Handwritten mark



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS

COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

3º ADITIVO - SUPRESSÕES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PLANILHA DE ADITIVO - DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Salvador/BA (MES: Fevereiro/18)

Data: 13/09/2019

OBRA : REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE TUCANO

Taxa: LS: 88,28% / BDI: 29,07%

ORÇAMENTO : 3º ADITIVO DE TUCANO

LOCAL : Avenida Francisco Araújo de Souza, s/nº, Centro, Tucano-Ba

ITEM CONTRATO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO SINAPI	UN	QNT. SUPRESSÕES	PREÇOS DA CONTRATADA	
					PREÇO (R\$) UNITÁRIO CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL (PREÇOS CONTRATADA)
1	SUPRESSÕES					
11	COBERTURA					
11.01	REASSENTAMENTO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO, COM PERDA DE 10%	SER.CG	M2	78,43	16,50	1.293,80
11.02	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	15,83	61,29	970,29
11.04	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	SER.CG	M	6,44	52,88	340,57
ADITIVO 01						
05.02.06 DO ADITIVO 01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE_04/2016	SER.CG	UN	1,00	R\$ 51,50	R\$ 51,50
32.06 DO ADITIVO 01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE_04/2016	SER.CG	UN	1,00	R\$ 51,50	R\$ 51,50
TOTAL GERAL:						R\$ 2.707,66
VALOR A SUPRIMIR (R\$)						R\$ 2.707,66
% A SUPRIMIR						0,73%

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/09/2019 15:57:25

Por: RENATA MARIA BORGES E SILVA

TRE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO FUNDADA
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO - 3º ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PLANILHA DE ADITIVO - DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Salvador/BA (MES: Fevereiro/18)
Data: 13/09/2019

OBRA : REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE TUCANO
ORÇAMENTO : 3º ADITIVO DE TUCANO
LOCAL : Avenida Francisco Araújo de Souza, s/nº, Centro, Tucano-Ba

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 02.03 - BASE CP- 61002	ASSENTAMENTO DE CERAMICA, INCLUINDO REJUNTAMENTO	SER.CG	M2			
34353	ARGAMASSA COLANTE AC-II	MAT.	KG	4,000000000	1,20	4,80
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	MAT.	KG	0,350000000	3,82	1,34
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,500000000	12,90	6,45
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,000000000	9,79	9,79
PREÇO (mão-de-obra):						8,63
PREÇO (material):						6,14
PREÇO TOTAL (unit.):						14,76
LS(%): 88,28						7,61
BDI(%): 29,07						6,50
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						14,12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						28,88

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 04.02 - C.P. 04.02 - BASE SINAPI 90278	COLOCAÇÃO DE TUBO DE DIÂMETRO 100MM, H=25CM, NA LAJE, INCLUINDO GRAUTE NA SUBIDA DOS TUBOS.	SER.CG	UNID			
SINAPI 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SER.CG	KG	0,29	R\$ 0,53	0,15
SINAPI 1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SER.CG	KG	0,010	R\$ 1,05	0,01
SINAPI 4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	SER.CG	M3	0,000547	R\$ 70,71	0,04
SINAPI 88831	POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SER.CG				0,00
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.	SER.CG	CHI	0,002073	R\$ 0,25	0,00
SINAPI 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	SER.CG	CHP	0,0009	R\$ 1,00	0,00
SINAPI 367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SER.CG	M3	0,0720	R\$ 65,75	4,73
SINAPI 20072	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SER.CG	M	0,2500	R\$ 14,76	3,69
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,150000000	R\$ 19,56	2,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,150000000	R\$ 13,70	2,06
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,100000000	R\$ 15,05	1,51
PREÇO (mão-de-obra):						3,45
PREÇO (material):						8,63
PREÇO TOTAL (unit.):						12,08
LS(%): 88,28						3,04
BDI(%): 29,07						4,40
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						7,44
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						19,52

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)

Handwritten signature

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/09/2019 16:00:11
Por: RENATA MARIA BORGES E SILVA

ITEM 04.03 - C.P. 04.03 - BASE SINAPI 89508, 89514, 91170	PROLONGAMENTO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO SUPERIOR ATÉ A FACHADA EXTERNA - TUBO 40MM, INCLUSIVE FURO NA FACHADA, CONEXÕES E BRAÇADEIRAS	SER.CG	UNID				
SINAPI 20069	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SER.CG	M	3,12	R\$	5,43	16,94
SINAPI 38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SER.CG	UN	0,086	R\$	1,37	0,12
SINAPI 20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SER.CG	UN	0,030	R\$	46,28	1,39
SINAPI 20154	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SER.CG	UN	2,00	R\$	2,94	5,88
SINAPI 122	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SER.CG	UN	0,0198	R\$	53,29	1,06
SINAPI 392	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	UN	4,0000	R\$	1,00	4,00
88267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	SER.CG	H	1,864000000	R\$	19,52	36,39
88248		SER.CG	H	0,792000000	R\$	15,36	12,17
PREÇO (mão-de-obra):							25,79
PREÇO (material):							25,38
PREÇO TOTAL (unit.):							51,17
LS(%): 88,28							22,76
BDI(%): 29,07							21,49
ADM(%): 0,00							0,00
TOTAL TAXA:							44,26
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):							95,43

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
ITEM 04.04 - C.P. 04.04 - BASE SINAPI 92543	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TERÇAS DE MADEIRA PARA TELHADOS EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SER.CG	M2				
SINAPI 40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	MAT.	KG	0,05	R\$	9,16	0,48
SINAPI 4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	MAT.	M	1,10	R\$	20,05	22,14
SINAPI 93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SER.CG	CHI	0,0064	R\$	14,83	0,09
SINAPI 93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SER.CG	CHP	0,0046	R\$	15,44	0,07
SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,118000000	R\$	19,45	2,30
SINAPI 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,065000000	R\$	15,94	1,04
PREÇO (mão-de-obra):							1,77
PREÇO (material):							22,79
PREÇO TOTAL (unit.):							24,56
LS(%): 88,28							1,56
BDI(%): 29,07							7,59
ADM(%): 0,00							0,00
TOTAL TAXA:							9,15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):							33,71

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
ITEM 04.06 - C.P. 04.06 - BASE SINAPI 94210	REASSENTAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TACAMENTO.	SER.CG	M2				
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	MAT.	UNID.	1,26	R\$	2,62	3,30
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	MAT.	CJ	1,26	R\$	0,17	0,21
SINAPI 93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SER.CG	CHI	0,0064	R\$	14,83	0,09
SINAPI 93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SER.CG	CHP	0,0046	R\$	15,44	0,07
SINAPI 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,217600000	R\$	17,51	3,81
SINAPI 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,239700000	R\$	13,70	3,28
PREÇO (mão-de-obra):							3,77
PREÇO (material):							3,68

Renata Maria Borges e Silva

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/09/2019 16:00:11
Por: RENATA MARIA BORGES E SILVA

		PREÇO TOTAL (unit.):	7,45
		LS(%): 88,28	3,33
		BDI(%): 29,07	3,13
		ADM(%): 0,00	0,00
		TOTAL TAXA:	6,46
		PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	13,91

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 05.02 - BASE ORSE 07948	Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 1/2 " / profundidade: 15 cm)	SER.CG	unid.			
04983/ORSE	Furadeira Industrial	MAT.	H	0,76	R\$ 1,76	1,34
07897/ORSE	Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Unteoz, Encher e Cal	MAT.	H	0,05	R\$ 0,33	0,02
07898/ORSE	Broca SDS plus 12x260mm	SER.CG	UNID.	0,0100	R\$ 17,67	0,18
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,810000000	R\$ 14,48	11,73
PREÇO (mão-de-obra):						6,23
PREÇO (material):						1,53
PREÇO TOTAL (unit.):						7,76
LS(%): 88,28						5,50
BDI(%): 29,07						3,85
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						9,35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						17,11

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 06.18 - C.P. 06.18	COMPLEMENTO DO PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG CONFORME DETALHE/BASE SINAPI 68054 E ORSE 126241	SER.CG	M2			
11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	MAT.	KG	15,280000000	5,89	90,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	1,000000000	1,05	1,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	4,600000000	0,53	2,44
26	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	5,100000000	3,94	20,09
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,025000000	65,00	1,63
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	MAT.	KG	8,260000000	4,01	33,12
02474/ORSE	Aluguel de máquina solda - 300amp/220/380V trifásica : capacidade - Pequena	MAT.	H	0,265000000	1,79	0,47
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	MAT.	KG	0,260000000	21,80	5,67
7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3.65* MM, PESO *6.51* KG/M (NBR	MAT.	M	1,700000000	57,79	98,24
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,000000000	19,56	19,56
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,500000000	18,65	9,33
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,500000000	28,85	14,43
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	1,000000000	13,70	13,70
PREÇO (mão-de-obra):						30,28
PREÇO (material):						252,71
PREÇO TOTAL (unit.):						282,99
LS(%): 88,28						26,73
BDI(%): 29,07						90,04
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						116,77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						399,76

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 09.07 - BASE ORSE 11509	GÁS REFRIGERANTE R22	SER.CG	KG			
12440/ORSE	Gás refrigerante R22	SER.CG	KG	1,05	R\$ 30,55	32,08
88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,250000000	R\$ 15,36	3,84
PREÇO (mão-de-obra):						2,04
PREÇO (material):						32,08
PREÇO TOTAL (unit.):						34,12
LS(%): 88,28						1,80
BDI(%): 29,07						10,44
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						12,24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						46,36

Assinatura



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/09/2019 16:00:11
Por: RENATA MARIA BORGES E SILVA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 09.08 - BASE ORSE 12375	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	SER.CG	UNID			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	3,000000000	R\$ 19,74	59,22
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	6,000000000	13,70	82,20
					PREÇO (mão-de-obra):	75,11
					PREÇO (material):	0,00
					PREÇO TOTAL (unit.):	75,11
					LS(%): 88,28	66,31
					BDI(%): 29,07	41,11
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	107,42
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	182,53

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 10.01 - SBC 63064	ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS)	SER.CG	UNID			
SBC 30945	ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS)	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1,15	1,15
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,031000000	R\$ 16,13	0,50
					PREÇO (mão-de-obra):	0,27
					PREÇO (material):	1,15
					PREÇO TOTAL (unit.):	1,42
					LS(%): 88,28	0,23
					BDI(%): 29,07	0,48
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	0,71
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	2,13

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 10.02 - ORSE/00515	FORNECIMENTO DE ADAPTER	SER.CG	UNID			
00134/ORSE	Adapter cable com 2,5m cat. 5e	SER.CG	UN	1,00	R\$ 3,08	3,08
					PREÇO (mão-de-obra):	0,00
					PREÇO (material):	3,08
					PREÇO TOTAL (unit.):	3,08
					LS(%): 88,28	0,00
					BDI(%): 29,07	0,90
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	0,90
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	3,98

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 10.03 - SBC 59441	RACK - PATCH CORDS RJ 45 CAT 6 4 PARES 2,5M	SER.CG	UNID			
SBC 13871	RACK - PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,5M	SER.CG	UN	1,00	R\$ 11,69	11,69
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,532000000	R\$ 14,35	7,63
					PREÇO (mão-de-obra):	4,05
					PREÇO (material):	11,69
					PREÇO TOTAL (unit.):	15,74
					LS(%): 88,28	3,58
					BDI(%): 29,07	5,62
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	9,20
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	24,94

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 10.04 - BASE ORSE 11227	REMOÇÃO DO RACK DE PAREDE E FORNECIMENTO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE RACK FECHADO, TIPO ARMÁRIO, 19" X 36U X 600MM, INCLUINDO COMPONENTES INTERNOS	SER.CG	UNID			
12109/ORSE	Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.579,28	1.579,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	12,000000000	R\$ 19,74	236,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	12,000000000	R\$ 13,70	164,40

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/09/2019 16:00:11
Por: RENATA MARIA BORGES E SILVA

PREÇO (mão-de-obra):	213,13
PREÇO (material):	1.579,28
PREÇO TOTAL (unit.):	1.792,41
LS(%): 88,28	188,15
BDI(%): 29,07	575,75
ADM(%): 0,00	0,00
TOTAL TAXA:	763,90
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	2.556,31

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 10.05 - BASE ORSE 59444	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS	SER.CG	UNID			
SBC/58975	RACK - ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U	SER.CG	UN	1,00	R\$ 194,22	194,22
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,443000000	R\$ 14,35	6,36
					PREÇO (mão-de-obra):	3,38
					PREÇO (material):	194,22
					PREÇO TOTAL (unit.):	197,60
					LS(%): 88,28	2,98
					BDI(%): 29,07	58,31
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	61,29
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	258,88

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 10.06 - ORSE 11417	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	SER.CG	UNID			
00320/ORSE	Bucha de nylon s-10	SER.CG	UN	2,00	R\$ 0,18	0,36
11098/ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	SER.CG	UN	1,000	R\$ 118,52	118,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,200000000	R\$ 19,74	3,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,200000000	R\$ 13,70	2,74
					PREÇO (mão-de-obra):	3,55
					PREÇO (material):	118,88
					PREÇO TOTAL (unit.):	122,43
					LS(%): 88,28	3,14
					BDI(%): 29,07	36,50
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	39,64
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	162,07

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 10.07 - C.P.10.07	GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	SER.CG	UNID			
01089/ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U	SER.CG	UN	1,00	R\$ 19,20	19,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,100000000	R\$ 19,74	1,97
					PREÇO (mão-de-obra):	1,05
					PREÇO (material):	19,20
					PREÇO TOTAL (unit.):	20,25
					LS(%): 88,28	0,93
					BDI(%): 29,07	6,16
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	7,08
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	27,33

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM 10.09 - C.P. 10.09	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 5 TOMADAS 2P+T	SER.CG	UNID			
01969/ORSE	Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t	SER.CG	UN	1,00	R\$ 27,90	27,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,100000000	R\$ 19,74	1,97
					PREÇO (mão-de-obra):	1,05
					PREÇO (material):	27,90
					PREÇO TOTAL (unit.):	28,95
					LS(%): 88,28	0,93
					BDI(%): 29,07	8,68
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	9,61
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	38,56

Assinado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/09/2019 16:00:11
Por: RENATA MARIA BORGES E SILVA