ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATACAO

ANEXO | - GESTAO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAGAO

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATACAO): ASCOM

1- CONTEXTO

Qual o bem/servigo que se pretende contratar?

DESCREVA AQUI O BEM OU SERVICO OBJETO DESTE ETP.
Contratagdo de empresa especializada na realizagdo de eventos para suporte as atividades do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia (TRE-BA).

2 - IDENTIFICAGAO DOS EVENTOS DE RISCO*

* Evento de risco é QUALQUER SITUACAO que, se ocorrer, poderd prejudicar o alcance do objetivc da contratagdo.De outra forma, TODO EVENTO que puder prejudicar o EXITO na
contratacéio (bem/servigo contratado na data certa, feito com o trémite processual mais adequado e com o melhor custo-beneficio) é um evento de risco.

2.1 IDENTIFICAGAO DE EVENTOS RISCO COMUNS*

* Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".

CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS _ CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS
Monitorar continuamente o andamento R Comprometimento do apoio aos o . .
. Atraso na protocolizagdo do . Utilizar contratos vigentes emergenciais
do processo e, sempre que possivel, X . . eventos do Tribunal, como K
. L o a s projeto. N3o contratagdo no prazo e o . . para atender a demanda
solicitar prioridade de tramitagdo as sonorizagdo, filmagem e identidade .
. L ) temporariamente.
unidades responsaveis. visual.
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS _ CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS
Realizar analise prévia da documentagdo [ Documentagdo incompleta ou Inabilitagio da empresa Necessidade de reinicio ou atraso segundo lugar, se habilitada, ou
de habilitagdo das empresas incompativel com as exigéncias vencedoray significativo no processo de reaproveitamento de atas de registro de
participantes da licitagdo. do edital. contratagdo. pregos compativeis.
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS — CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS
2.2 IDENTIFICAGAO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES A ESTA CONTRATAGCAO
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS
Poucos fornecedores FALTA DE MATERIALNO Compra fracassar Mandar fabricar
Buscar maior quantiade de fornecedores MERCADO
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS — CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS — CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS
3- ANALISE/AVALIAGAO DO NiVEL DE RISCO DOS EVENTOS
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 2, informe:
IMPACTO*
*DICA: impacto da
" ocorréncia de um
PROBABILIDADE evento de risco NOS
EVENTO DE RISCO *DICA: a probabilidade de ocorréncia OBJETIVOS da RISCO RESIDUAL ACOES RESPOSTA AO
de um evento de risco relaciona-se | contratagdo relaciona-|
(R1, R2, ETC.) com a probabilidade de ocorréncia de secoma (A SER TRATADO) RISCO
suas CAUSAS (ver item 2). probabilidade de
ocorréncia de suas
CONSEQUENCIAS (ver|
item 2).
R1 - Ndo contratagdo no prazo 2 5 10 Médio -TRATAR Aceitar
R2 -Inabilitagdo da empresa vencedora. 1 5 5 (Muito)Baixo - MONITORAR Aceitar
R3 - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR
R4 - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR
R5 - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR
R6 - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR
R7 - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR
R8 - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR
R9 - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR
R10 - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR
4- TRATAMENTO E COMUNICAGAO DOS EVENTOS DE RISCO
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 3, informe:
ACOES DE TRATAMENTO . COMUNICACAQ)
. p - PRAZOS DAS ACOES 1- Ha necessidade de providéncias de outras unidades?
EVENTO | (O que pode ser feito para que esse evento de risco ndo ocorra OU tenha seu ~ K . . N N
3 L (Quando serdo realizadas as agdes?) 2-Como ird se comunicar com essa unidade?
impacto minimizado?) L
3-Com qual frequéncia?
Ndo
R1 Verificar a possibilidade de contratagdo emereencial evento por evento Apds o fracasso da licitagdo
R2 Chamar demais colocados na licitagdo Apds o fracasso da licitagdo Ndo
R3
R4
R5
R6
R7




