PLANO DE AÇÃO 2025 – COMISSÃO DE GESTÃO DA MEMÓRIA

(Atualizado de acordo com SEI nº 0021461-03.2024.6.05.8000)

AÇÃO	OBJETIVO	RESPONSÁVEL	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS
Livro comemorativo – 80 Anos de Reinstalação da Justiça Eleitoral	Publicação digital, em parceria com o TSE e demais TREs, a fim de registrar as ações da Memória Institucional de cada Tribunal ao longo dos anos.	SEBLIM (Elaboração do capítulo referente ao TRE-BA) TSE (revisão, diagramação e publicação)	Julho/2025	Outubro/2025	Etapa 1 – Coleta de informações e seleção de fotos para escrita do capítulo referente à Memória do TRE-BA Etapa 2 – Elaboração do artigo em até 15 páginas e envio ao TSE para revisão e compilação Etapa 3 – Revisão, diagramação do livro e publicação na	Sem custos.
Republicação de livros antigos (Coleção Obras Raras)	Resgate de grandes obras e autores que contribuíram criticamente para o desenvolvimento do pensamento político universal.	EJE com apoio da Seblim (fornecimento do número ISBN e elaboração da ficha catalográfica das obras).	Julho/ 2025	Outubro/2025	internet Etapa 1 – Revisão de textos Etapa 2 – Diagramação Etapa 3 – Lançamento da obra	Sem custos.
Reuniões regulares com a SEPROB	Planejamento da futura reforma e ampliação do espaço de Memória destinado à visitação pública.	Comissão de Gestão da Memória e SEPROB	março/2025	dez/2025	Etapa 1 – Definição do número e tipos de expositores para o Memorial Etapa 2- Definição sobre mudança ou não da galeria de fotos dos Presidentes, Vice- Presidentes e Corregedores	Os custos dependerão do que for definido para constar do projeto.

	T	T	ı	T	T	T
Criação da Galeria Virtual de Diretores- Gerais	Guardar a memória e história de todos os Diretores-Gerais do TRE-BA ao longo da história. Complementar as galerias virtuais já existentes, de Presidentes, Vice-Presidentes, Corregedores e Procuradores Eleitorais.	Comissão de Gestão da Memória	janeiro/202 5	abril/2025	Etapa 3 – Definição do layout do espaço, acessibilidade e recursos visuais e tecnológicos que serão inseridos no projeto. Etapa 1 – Levantamento dos nomes e períodos de todos os Diretores- Gerais do TRE- BA Etapa 2 – Levantamento das fotos e das biografias de cada Diretor- Geral Etapa 3 – Inserção das informações na página do Centro de Memória Virtual do TRE-	Sem custos.
Workshop sobre as ferramentas ATOM e ARCHIVEMATIC A	Consolidação dos conhecimentos dos servidores da SEBLIM e arquivistas contratados, para manejo das ferramentas de preservação e	Presidente da Comissão de Gestão da Memória	junho/2025	junho/2025	BA, na Galeria de Diretores-Gerais O workshop se constitui em uma única etapa, que é a finalização de um curso mais extenso cujas etapas anteriores já	Contratação já efetuada e finalizada, restando pendente apenas o workshop.
Realização de campanha entre os servidores e o público em geral, para captação de	1-A campanha servirá para marcar o Dia da Memória do Poder Judiciário. 2-Ampliação do acervo com novos	Comissão de Gestão da Memória	maio/2025	dez/2025	foram finalizadas em 2024. Etapa 1 — Idealização de certificado para agraciar os participantes da ação	Sem custos
novos documentos que possam vir a integrar o acervo histórico da	documentos, através de doações.				Etapa 2 – Planejamento do texto da campanha, a ser veiculado	

reserva técnica					pela ASCOM	
do Centro de						
Memória.					Etapa 3 –	
					Veiculação da	
					campanha	
					através do e-	
					mail	
					institucional	
					Etapa 4 –	
					Elaboração de	
					cards para	
					reforço da	
					campanha, a	
					serem	
					veiculados por	
					e-mail, até o	
					final do ano.	
Reestruturação	Melhor	Comissão de Gestão	março/2025	abril/2025	Etapa 1:	Sem custos
do Portal da	apresentação e	da Memória			Definir o novo	
Memória	organização das				layout da	
	informações				página, com	
	atinentes à Gestão				link para o	
	Documental e				novo Portal,	
	Gestão da				que deverá ser	
	Memória.				inserido	
	Atualização de				dentro da	
	informações.				página da	
					Biblioteca	
					Virtual Desa.	
					Ruth Pondé	
					Luz	
					Etapa 2:	
					Transferir	
					todos os	
					arquivos para	
	_				o novo Portal.	
Realidade	Aperfeiçoar e	Comissão de Gestão	abril/25	outubro/25	Etapa 1:	Atualização
Virtual (RV) e	ampliar a	da Memória			Atualizar e	do tour
Tour 360º	experiência				aperfeiçoar as	virtual 360º
	imersiva do público,				tecnologias de	do CAT –
	promovendo maior				fronteira –	Valor:
	aproximação com a				Realidade	7.050,00
	Justiça Eleitoral e				Virtual (RV) e	
	incentivando a				Tour 360º	Atualização
	prática do voto.				Etana 2.	do tour 360º
					Etapa 2:	ao Centro de
					Potencializar o	Memória – Valor:
					aproveitament	
					o do sistema,	8.950,00
					de modo a	Atualização
					atrair o público	Atualização
					que, ao	da
					adentrar na	experiência virtual do
					experiência	
					imersiva,	eleitor em
					através do site do passeio	uma seção eleitoral –
					virtual pelo	Valor:
					Centro de	10.780,00
					Memória	10.700,00
					Eleitoral ou	
	l	l			Licitoral ou	

			por meio do	
			uso dos óculos	
			de realidade	
			aumentada,	
			tenha a	
			sensação de	
			estar	
			presencialmen	
			te no	
			ambiente	
			físico, onde	
			estão	
			armazenadas	
			as urnas	
			eletrônicas.	

_