



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
1ª Av. do Centro Administrativo da Bahia, 150 - Bairro CAB - CEP 41.745-901 - Salvador - BA

PLANO DE TRABALHO

Plano de Ação das Atividades do Grupo de Trabalho do Pacto Nacional pela Sustentabilidade no Poder Judiciário

1. INTRODUÇÃO

Este plano de ação visa detalhar as atividades do Grupo de trabalho do Pacto Nacional pela Sustentabilidade no Poder Judiciário, no âmbito do TRE-BA, exercício 2025, constituído por meio da Portaria n.º 207, de 17 de março de 2025, para implementar as ações integrantes do Pacto Nacional de Sustentabilidade, além de sugerir e administrar outras ações, cujos objetivos coadunem com os eixos ESG: Ambiental (Environmental) Social (Social) e Governança (Governance).

2. CRONOGRAMA GERAL

Fase de Planejamento: Maio a Junho/2025.

Fase de Implementação: Julho a Novembro/2025. (projetos prontos em julho)

Fase de Monitoramento: Contínuo, com apresentação de relatórios.

Relatório Final Anual: Até o último dia útil de novembro/2025.

3. CRONOGRAMA DETALHADO

Estrutura de Etapas de Trabalho	Cronograma		Observações
	Início	Término	
Planejamento			
Levantamento de ações já em andamento no TRE-BA em cada eixo.	01/04/2025	05/2025	Iniciou-se tal levantamento durante a 1ª reunião da COMISS3339 e deu continuidade até a confecção do referido Plano de Ação das Atividades do GT (Grupo de Trabalho).
Escolha das ações com vista à elaboração do projeto em cada eixo	01/04/2025	29/05/2025	As ações foram escolhidas pela COMISS3339 durante a 1ª, 2ª e 3ª reunião.
Descrição das ações escolhidas			As ações foram descritas pelas unidades responsáveis

Verificar a possibilidade de propor alterações das ações escolhidas (innovar, reforçar, criar)			
Elaborar os objetivos específicos de cada ação (dentro do que já existe, observando o PLS, o plano de descarbonização) e/ou criando outras.			Objetivos de cada ação foram elaborados pelas unidades responsáveis pelas ações elencadas
Definição de metas para ações escolhidas em cada eixo			Metas já definidas pelas unidades responsáveis pelas ações.
Realizar reunião de apresentação das informações obtidas para o GT	01/04/2025 (primeira reunião)	27/05/2025 (terceira reunião)	Realização de reuniões presenciais sempre que necessário contato via e-mail e whatsapp.
Encaminhar para ASGEP o Plano de ação das Atividades da COMISS3339	05/06/2025	05/06/2025	
Consolidação das informações e resultados para apresentação à Presidência (1ª Relatório até o 5º dia útil do mês de Junho)	06/06/2025	06/06/2025	Se não precisar de prorrogação de prazo
Abertura do Projeto Pacto Nacional do Judiciário pela Sustentabilidade no TRE-BA			A definir
Elaboração do plano geral de projetos (consta a avaliação de riscos)			A definir
Validação do projeto pelas unidades impactadas			
Encaminhar para a SEGOVE para revisão e validação			Após elaboração do projeto
Realizar ajustes no PGP			Após devolução da SEGOVE
Aprovação do PGP			
Iniciar a execução do projeto, monitoramento e controle.			Após aprovação do PGP
(2º Relatório até o 5º dia útil do mês de novembro)	07/11/2025	07/11/2025	5º dia útil do mês de novembro, se não precisar de prorrogação de prazo.

Realização de reunião para elaboração do plano de ação exercício 2026.	12/2025	12/2025	Após entrega do 2º relatório até o 5º dia útil do mês de novembro, a combinar data exata.
--	---------	---------	---



Documento assinado eletronicamente por **Claudeci Passos de Sena, Presidente da Comissão**, em 05/06/2025, às 12:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **3370147** e o código CRC **86122243**.