


Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assessoria de Gestão de Identificação (AGI)

INFODIP NACIONAL

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E DE ENTREGAS



21

Definição de atividades e cronograma de entregas

1. Centralização do Sistema Infodip

- Instalação do Sistema Infodip no Tribunal Superior Eleitoral – A atividade pressupõe a instalação do Infodip e do InfodipWeb no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como a realização de testes para validação do ambiente e das ferramentas instaladas. Nesse cenário serão necessárias as seguintes atividades:
 - Mudança do site para encaminhamento das comunicações pelos órgãos externos (disponibilização pelo TSE do endereço para acesso ao Infodip e InfodipWeb em ambiente de homologação) – **19/05/2021**
 - Disponibilização pelo TSE do endereço para acesso ao Infodip e InfodipWeb em ambiente de produção – **01/02/2021**
 - Configuração do ambiente da CGE (TSE) – **30/04/2021**
 - Descrição dos cenários de teste a serem validados. Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo – **Infodip/SIEL – 29/01/2021**
 - Instalação do InfodipWeb – **Já realizada**
 - Instalação do Infodip
 - Testes de carga (TSE e TRE/PR) – **28/05/2021**
 - Para Homologação das soluções instaladas (TRE/PR, TRE/MS, TRE/DF, TRE/MG e TRE/RS) – **25/03/2021 – 05/05/2021**

2. Migração de plataforma do Infodip - Local para Nacional

- A atividade consiste em garantir a migração da base de dados local dos TREs que utilizam o Sistema Infodip para a base centralizada. Tal ação deverá ter início com a homologação da centralização no TSE e a migração dos dados do TRE-PR, aí incluídos aqueles relativos aos órgãos comunicantes, usuários e informações recebidas, conforme cronograma proposto, a ser validado pelo GTN e pela CGE:

ENVOLVIDOS	TAREFAS	EVENTOS e DATAS PREVISTAS
TSE e TRE-PR	<ol style="list-style-type: none">1. Atualizar o sistema para a versão 1.8 (antes de iniciar os trabalhos);2. Homologar as ferramentas de migração;3. Instalar as ferramentas de migração e sincronização de dados;4. Ofício da CRE aos órgãos comunicantes do Estado do Paraná informando que Infodip estará fora do ar.5. Avisar, na tela de login dos usuários, que o InfodipWeb estará fora do ar durante o período de migração para a base nacional;	<p>Reunião Virtual para homologação INFODIP: 13/04/2021</p> <p>Entrega versão de produção: 05/05/2021</p> <p>Prazo final para envio Ofícios aos Órgãos Comunicantes: 07/05/2021</p> <p>Início do processo de migração: 12/05/2021</p> <p>Fim do processo de migração:</p>

ENVOLVIDOS	TAREFAS	EVENTOS e DATAS PREVISTAS
	<p>6. Interromper o recebimento de comunicações no Infodip local durante o período de migração (STI);</p> <p>7. Definir prazo para a CRE validar a consistência dos dados migrados (em ambiente de homologação);</p> <p>8. Homologação da migração realizada para a base de produção (CRE e STI);</p> <p>9. Vincular o site do Infodip nacional no link antes utilizado para a solução local;</p> <p>10. Iniciar o recebimento das comunicações na solução centralizada;</p> <p>11. A CRE e a STI do TRE-PR deverão documentar o processo de migração sob o enfoque técnico de modo a subsidiar a atividade pelos demais TREs, devendo enviar essa documentação ao GTN e ao NDC.</p> <p>12. Caberá ao GTN e ao NDC homologar a versão final da documentação produzida.</p>	<p>19/05/2021</p> <p>Entrega da documentação da Migração: 19/05/2021</p>
<p>TRE-PR; TRE-MS; TRE-DF; TRE-RS; TRE-AC; TRE-MG e TSE(CGE)</p>	<p>O TSE e os TREs MS, DF, RS, AC e MG deverão executar as tarefas de 1 a 9 até a data limite para início do uso da ferramenta.</p> <p>A migração dependerá do atendimento aos requisitos técnicos a serem encaminhados pelo GTN e pelo NDC, tendo como base a documentação produzida pelo TRE-PR.</p>	<p>Acesso ao ambiente de homologação: 25/03/2021</p> <p>Reunião Virtual: 15/04/2021</p> <p>Reunião Virtual: 20/05/2021</p> <p>Prazo final para envio Ofícios aos Órgãos Comunicantes: 24/05/2021</p> <p>Início do processo de migração: 31/05/2021</p> <p>Fim do processo de migração: 08/06/2021</p>
<p>TSE, TRE-PR, TRE-MT, TRE-RO, TRE-BA, TRE-ES, TRE-AM, TRE-RR, TRE-TO, TRE-PA, TRE-PE, TRE-AP</p>	<p>Os TREs MT, RO, BA, ES, AM, RR, TO, PA, PE e AP deverão executar as tarefas de 1 a 9 até a data limite para início do uso da ferramenta.</p> <p>Suporte à migração: O suporte aos TREs envolvidos que precisarem será prestado pelo TRE-DF, TRE-MS, TRE-RS e TRE-MG, com auxílio do TRE-PR.</p> <p>A migração dependerá do atendimento aos requisitos técnicos a serem encaminhados pelo GTN e pelo NDC, tendo como base a documentação produzida pelo TRE-PR.</p>	<p>Reunião Virtual: 20/04/2021</p> <p>Acesso ao ambiente de homologação: 20/04/2021</p> <p>Reunião Virtual: 07/06/2021</p> <p>Prazo final para envio Ofícios aos Órgãos Comunicantes: 09/06/2021</p> <p>Início do processo de migração: 14/06/2021</p>

ENVOLVIDOS	TAREFAS	EVENTOS e DATAS PREVISTAS
		Fim do processo de migração: 23/06/2021
TSE, TRE-PR, TRE-CE, TRE-MA, TRE-RN, TRE-AL, TRE-PI, TRE-PB, TRE-GO, TRE-RJ, TRE-SE	<p>Os TRES CE, MA, RN, AL, PI, PB, GO, RJ e SE deverão executar as tarefas de 1 a 9 até a data limite para início do uso da ferramenta.</p> <p>Suporte à migração: O suporte aos TRES envolvidos que precisarem será prestado pelo TRE-DF, TRE-MS, TRE-RS e TRE-MG, com auxílio do TRE-PR.</p> <p>A migração dependerá do atendimento aos requisitos técnicos a serem encaminhados pelo GTN e pelo NDC, tendo como base a documentação produzida pelo TRE-PR.</p>	<p>Reunião Virtual: 27/04/2021</p> <p>Acesso ao ambiente de homologação: 27/04/2021</p> <p>Reunião Virtual: 24/06/2021</p> <p>Prazo final para envio Ofícios aos Órgãos Comunicantes: 28/06/2021</p> <p>Início do processo de migração: 05/07/2021</p> <p>Fim do processo de migração: 14/07/2021</p>

- Revisão do cronograma (o cronograma e a estratégia de migração serão apresentados ao Grupo de Trabalho Negocial - GTN para validação, com posterior divulgação aos TRES envolvidos após validação da Corregedoria Geral Eleitoral) – **25/03/2021**
- Homologar o cronograma revisado (o cronograma e a estratégia de migração serão apresentados ao Grupo de Trabalho Negocial - GTN para validação, com posterior divulgação aos TRES envolvidos após validação da Corregedoria Geral Eleitoral) – **15/04/2021**
- Padronização do cadastramento de órgãos comunicantes
 - Normatizar o cadastramento dos órgãos não vinculados ao Poder Judiciário (TSE - CGE) – **10/05/2021**
 - Disponibilização da ferramenta de vinculação de órgãos do Poder Judiciário à Tabela do CNJ – **28/05/2021**
- Migração das comunicações
 - Definição técnica do modelo de migração – **01/02/2021**
 - Estabelecimento de tratamento para órgãos não registrados na tabela CNJ – **15/04/2021 (Como será trabalhada a nomenclatura dos órgãos migrados para que se adequem ao estabelecido pela CGE)**
Observação: a entrega desta atividade não é essencial para o projeto.
 - Integração da tabela fornecida pelo CNJ à solução centralizada – **28/05/2021**
Observação: A migração das comunicações ocorrerá juntamente com a migração dos regionais para a versão centralizada.

3. Criação de nova comunicação de Improbidade Administrativa

- A atividade consiste em adaptar o formulário de improbidade administrativa, hoje utilizado no sistema Infodip, às alterações da Lei 8.429 de 02 de junho de 1992, bem como às premissas estabelecidas pelo CNJ:
 - Alteração do formulário em conformidade ao disposto no anexo II – **28/06/2021**

4. Criação de um modelo para recebimento das comunicações por WEBSERVICE (TSE)

- Disponibilização de versão em homologação: Essa versão deverá possibilitar o encaminhamento de comunicações e, ainda, a realização de diligências – **01/02/2021**
- Realização de testes do modelo com um ou mais órgãos externos comunicantes – **19/05/2021**
- Disponibilização, em produção, dos webservices criados – **16/07/2021**
- Divulgação do modelo adotado aos órgãos externos comunicantes – **30/07/2021**

5. Registro dos ASEs 370 e 540 a partir do Infodip

- Desenvolvimento da ferramenta – **11/2021**
- Realização de testes e homologação – **11/2021**
- Verificar se todos os ASEs consumidos pelo Infodip já estão no motor de ASE – **11/2021**

6. Integração Infodip x Siel – Disponibilização de webservice de pesquisa biográfica e integração com o InfodipWeb

- Aprimoramento dos requisitos de pesquisa e conferência biográfica (TSE e GTN) – **18/12/2020**
- Adequar formulário de solicitação de serviço – API – (TSE) – **03/2021**
- Disponibilização, pela área técnica do TSE, de APIs para consulta de informações do cadastro eleitoral por órgãos do poder judiciário, do MP e órgãos de polícia (TSE) – **02/2021**
- Normatização pela CGE – **08/03/2021** – **Regulamentação SIEL**
- Permitir a consulta do cadastro eleitoral por intermédio do Infodip WEB (TRE/PR e GTN) – **12/2021**