



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PGP – PLANO GERAL DE PROJETO

1 Identificação do Projeto

Projeto Linguagem Simples Aplicada à Prestação Jurisdicional	
Demandante Assessoria de Sustentabilidade, Acessibilidade, Inclusão e Diversidade.	Data da Elaboração 28/05/2024
Cliente Servidores do TRE-BA e Sociedade	
Patrocinador Secretaria Geral da Presidência (SGPRE)	
Gerente do Projeto Milla de Souza Xavier e Chaves	Lotação do Gerente ASSINC
E-mail do Gerente do Projeto milla.chaves@tre-ba.jus.br	Ramal do Gerente do Projeto (71) 3373-7125
Programa vinculado Não se aplica.	

2 Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

O projeto decorre da necessidade da democratização do acesso à justiça por meio da linguagem simples. A formalidade do judiciário é repleta de termos técnicos e jargões que dificultam o entendimento por parte do público em geral, o que acaba criando barreiras significativas ao acesso à justiça. A utilização da linguagem simples promove a inclusão, permitindo ao usuário, independente de seu grau de instrução, entender claramente os processos judiciais que lhes interessem, fortalecendo o princípio do acesso universal à justiça.

Ressalta-se que a clareza na comunicação jurídica também é essencial para a transparência do Judiciário. Quando as decisões judiciais e outros documentos legais são apresentados de maneira clara e direta, aumenta-se a confiança do público nas instituições judiciais. A transparência gera um ambiente de maior confiança, onde os cidadãos sentem que suas questões estão sendo tratadas de maneira justa e compreensível, sendo fundamental para a legitimidade do sistema judicial.

Por oportuno, a adoção de linguagem simples é critério de avaliação contemplado no Prêmio CNJ de qualidade, referente ao ano de 2024, no eixo “Governança” (Portaria CNJ nº 353/2023), observando a implementação nos tribunais do quanto disposto no art. 9º, inciso XIV, da Resolução CNJ nº 401/2021, atribuindo 10 pontos ao órgão que tiver, em seu planejamento, pelo menos um projeto de uso de linguagem simples com foco na prestação jurisdicional, considerando ações em andamento no período 1º/8/2023 e 31/7/2024.

Deve ainda ser considerado o Acordo de Cooperação Técnica n.º 079/24 deste Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e o Conselho Nacional de Justiça para a promoção das ações do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, por meio da Portaria nº 242,

de 25 de abril de 2024, instituiu grupo de trabalho de linguagem simples para implementar o plano de trabalho integrante do referido Pacto, além de sugerir e administrar ações, cujos objetivos coadunem com os seus eixos.

2.2 Objetivo do Projeto

O projeto “Linguagem Simples Aplicada à Prestação Jurisdicional” visa tornar as comunicações jurídicas mais claras, acessíveis e compreensíveis para todos os cidadãos. Além de beneficiar diretamente os cidadãos, ao tornar as comunicações jurídicas mais compreensíveis, essa iniciativa fortalece a confiança nas instituições, promovendo uma sociedade mais informada e participativa.

O Projeto contemplará três entregas: a primeira contemplará capacitação direcionada aos Assessores dos Desembargadores Eleitorais deste Regional; a segunda entrega contemplará a construção de Guia Rápido para Utilização de Linguagem Simples e a terceira entrega contemplará construção de Glossário Jurídico.

2.3 Objetivo Estratégico

Prestar serviço de qualidade ao público, fortalecer a relação institucional com a sociedade, aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional, aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa.

2.4 Objetivos Específicos

- Promover a cultura da Linguagem Simples no âmbito jurisdicional;
- Estimular a utilização da linguagem clara e acessível;
- Proporcionar ao público externo fácil acesso ao conteúdo jurídico disponibilizado;
- Incentivar a construção de conteúdos em linguagem simples, clara e acessível.

3 Escopo do Projeto

3.1 Dentro do Escopo

- Treinamento em Linguagem Simples dos Assessores dos Desembargadores Eleitorais do TRE-BA;
- Elaboração de Guia Rápido facilitando o acesso à Linguagem Simples;
- Elaboração de Glossário Jurídico com os termos correspondentes em Linguagem Simples.

3.2 Fora do Escopo

A aplicação da Linguagem Simples fora do contexto da prestação jurisdicional.

3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Estrutura Analítica prevista no formulário complementar (documento 1).

4 Cronograma detalhado

Etapas	Cronograma		Predecessoras	Interface	Responsável
	Início	Término			
0.1 Planejamento	20/05/2024	28/05/2024			ASSINC
0.2 Elaborar PGP	13/06/2024	18/06/2024			ASSINC
1.2 Submeter PGP à aprovação	18/06/2024				ASSINC
1 Monitoramento e Controle do projeto					
1.1 Capacitação direcionada aos Assessores dos Desembargadores Eleitorais	26/06/2024	12/07/2024			SGP/EFAS
1.2 Construção de Guia Rápido para utilização de Linguagem Simples	25/07/2024	21/10/2024			ASSINC
1.3 Construção de	22/10/2024	10/12/2024			ASSINC

Glossário Jurídico					
2. Encerramento do projeto					ASSINC
2.1 Elaborar e formalizar o TEP	11/12/2024	11/12/2024			ASSINC

Entrega: qualquer saída, resultado ou item mensurável, tangível e verificável que deve ser obrigatoriamente produzido para concluir um projeto ou parte de um projeto.

Atividade: todas as ações necessárias para que a Entrega seja realizada.

Predecessora: etapa (fase, entrega ou atividade) anterior cujo cumprimento é requisito para o início da etapa de referência.

Interface: meio capaz de promover a interação entre duas ou mais fases, entregas ou atividades.

5 Plano Orçamentário

Entrega	Recurso	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Capacitação dos Assessores dos Desembargadores Eleitorais em Linguagem Simples.	R\$ 5.000,00 (estimado)	01	R\$ 111,11 (estimado)	R\$ 5.000,00 (estimado)

6 Organização do Projeto

6.1 Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
GAB-DES	Participar da capacitação	- Gabinetes dos Desembargadores
SGP	Promover a capacitação	- Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Unidade Externa Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
ASCOM	Divulgação do projeto Linguagem Simples Aplicada à Prestação Jurisdicional	- Titular da Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial (ASCOM)
SOF	Disponibilização de recursos para realização de treinamento	- Titular da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SOF)

6.2 Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
MILLA DE SOUZA XAVIER E CHAVES	ASSINC	7125	milla.chaves@tre-ba.jus.br
MARCO ANDRÉ CARNEIRO LIMA	ASSINC	7230	mclima@tre-ba.jus.br
AURORA LOPES DOS REIS	ASSINC	21182252	alreis@tre-ba.jus.br

7- Premissas e Restrições

Premissas:

- Envolvimento dos gestores e servidores;
- Patrocínio da Alta Administração;

Restrições:

- Falta de envolvimento dos gestores e servidores;
- Falta de apoio da Alta Administração para implantação das ações propostas no projeto

7 Plano de Resposta aos Riscos

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de priorização na realização da capacitação.	Inapetência para construção do Guia Rápido de Linguagem Simples e do Glossário Jurídico.	() 1-Muito Baixo (x) 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto (x) 5-Muito alto
Construção do Guia Rápido de Linguagem Simples	Não atendimento ao critério de avaliação contemplado no Prêmio CNJ de Qualidade, referente ao ano de 2024 (Portaria nº 353/2023)	() 1-Muito Baixo (x) 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto (x) 5-Muito alto
Construção Glossário	Não atendimento ao critério de avaliação contemplado no Prêmio CNJ de Qualidade, referente ao ano de 2024 (Portaria nº 353/2023)	() 1-Muito Baixo (x) 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto (x) 5-Muito alto

Plano deResposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Monitoramento quanto a contratação da capacitação com estabelecimento da data limite para realização.	12/07/2024	Milla de Souza Xavier	ASSINC
Monitoramento da Construção do Guia Rápido de Linguagem Simples.	21/10/2024	Milla de Souza Xavier	ASSINC
Monitoramento da Construção do Glossário.	10/12/2024	Milla de Souza Xavier	ASSINC

8-Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Milla de Souza Xavier e Chaves (ASSINC)		
Marco André Carneiro Lima (ASSINC)		
Aurora Lopes dos Reis (ASSINC)		

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura
- Gabinetes dos Desembargadores Eleitorais (SGP)		
- Glória Teixeira Santana Tourinho (SGP)		
- Rosângela Santana dos Reis (EFAS)		
- Carla Lustosa Pinto da Silva (SOF)		
- Daniele Silva de Jesus (ASCOM)		

Revisado (SEGOVE)	Data	Assinatura

Aprovado (Diretoria-Geral)	Data	Assinatura