



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIA E DE ELEIÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIA E GESTÃO
SEÇÃO DE APOIO À GOVERNANÇA E DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PORTFÓLIO DOS PROJETOS TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA

PROJETOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS	ESCOPO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA INÍCIO		UNIDADE	STATUS	PROCESSO SEI DE ACOMPANHAMENTO
Controle Patrimonial por Radiofrequência (RFID)	Assegurar a adoção de boas práticas de gestão	1.Planejar a concepção e execução dos procedimentos de contratações de materiais de consumo e de equipamentos necessários ao projeto 2.Programar inventário e empaquetamento dos bens 3. Propor Normatização – Revisão da Portaria nº 364/2017 e Manual de Procedimentos de Gestão de Materiais.	R\$ 235.300,00	2017.2	2018.1	SEGEPI/COMAP/SGA	Cancelado ¹	0055148-15.2017.6.05.8000
Capacitação em Gestão e Fiscalização de Contratos	Melhorar o desempenho dos processos organizacionais Aperfeiçoar a qualidade do gasto público	1. nstituir treinamento específico para os servidores, acerca da gestão e fiscalização dos ajustes celebrados no âmbito do TRE-BA (disciplinado, no art.13 da Portaria da DG, nº 192/2015) A capacitação será baseada no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos e será disponibilizada nas modalidades presencial e EAD.	Não houve previsão orçamentária	2018.1	2019.2	COMAP/SGA	Cancelado ²	0054645-57.2018.6.05.8000
Composições Plenárias do TRE-BA	Aperfeiçoar a qualidade do gasto público	1. Promover o registro das Composições Plenárias da Justiça Eleitoral da Bahia a partir de 1932 até os dias atuais(2018) 2. Estruturar informações do Centro de Memória e compartilhá-las com o público em geral	Não houve previsão orçamentária	2018.1	2019.2	SEBLIM/COGED/SGA	Finalizado	0054227-22.2018.6.05.8000
Criação do Hotsite comemorativo aos 20 anos do Projeto Memória	Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade	1. Promover a divulgação virtual do Centro de Memória do TRE-BA 2. Compartilhar informações históricas, eventos e ações com o público em geral	Não houve previsão orçamentária	2017.1	2019.2	SEBLIM/COGED/SGA	Finalizado	0082787-71.2018.6.05.8000
Linha Sucessória da Justiça Eleitoral da Bahia	Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade	1. Promover o registro da linha sucessória de todos os membros da Justiça Eleitoral Baiana desde 1932 até 2018	Não houve previsão orçamentária	2018.1	2019.2	SEBLIM/COGED/SGA	Finalizado	0054227-22.2018.6.05.8000
Fechamento de Cadastro do Município de Salvador em 2020	Prestar atendimento de excelência ao público	1. Promover comunicação interna acerca do projeto e da importância do Agendamento Biométrico 2. Elaborar, em parceria com a 18ª ZE, plano de ação em que conste a definição de toda a estrutura para o atendimento durante Fechamento de Cadastro 3. Disseminar postos de Agendamento e Atendimento 4. Requerer alteração de layout e troca de mobiliário da CAP 5. Estabelecer convênio com o Exército para disponibilizar os conscritos para trabalhar no Atendimento 6. Selecionar e treinar antecipadamente os servidores da Secretaria que irão trabalhar durante o Fechamento de Cadastro 7. Treinar atendentes 8. Elaborar minuta de norma regulamentadora 9. Efetuar divulgação do Fechamento de Cadastro nos meios de comunicação disponíveis.	R\$ 144.896,16	2019.2	2020.1	SEACLI/COELE/SPL	Finalizado	0052014-09.2019.6.05.8000
Implantação do Sistema PJe no 1º grau de Jurisdição do TRE-BA	Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional Fortalecer a segurança do processo eleitoral Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis Aperfeiçoar a qualidade do gasto público	1. Planejar ações para atender ao cronograma de implantação do Sistema PJe, elaborado pelo TSE 2. Planejar a capacitação dos usuários 3. Definir meios de comunicação com os usuários 4. Conceder aos usuários do Sistema PJe, lotados nas Zonas eleitorais, suporte via OTRS, até a implantação do sistema 5. Disponibilizar ambiente de teste do Pje, acompanhado do roteiro para treinamento, para todos os servidores das Zonas Eleitorais 6. Acompanhar treinamento dos servidores lotados nas Zonas Eleitorais, mediante curso disponibilizado pelo TSE 7. Implantação do Sistema Pje nas Zonas Eleitorais 8. Acompanhar funcionamento do Sistema Pje nas Zonas Eleitorais, durante o período de implantação, compreendido entre 20/8 a 22/10/2019	Não houve previsão orçamentária	2019.1	2019.2	SESPJE/COJAP/SEP	Finalizado	0051494-49.2019.6.05.8000
Implantação da Uniformização de Práticas Cartorárias	Prestar atendimento de excelência ao público Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional	1. Realizar a 1ª Web Conferência 2. Disponibilizar, no repositório da Corregedoria, Manual por temas abordados nas conferências.	R\$ 1.990,00	28/08/19	30/09/19	CRE/SCR	Finalizado	0051593-19.2019.6.05.8000

PORTFÓLIO DOS PROJETOS TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA

PROJETOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS	ESCOPO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA INÍCIO		UNIDADE	STATUS	PROCESSO SEI DE ACOMPANHAMENTO
Plano Integrado de Eleições Planel 2020	Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à Sociedade Aperfeiçoar a qualidade do gasto público Prestar atendimento de excelência ao público Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis Promover a melhoria de governança de gestão de pessoas	1. Elaborar o Plano Integrado de Eleições – PLANEL 2020 2. Monitorar a execução das atividades a serem realizadas pelas unidades 3. Avaliar o resultado do PLANEL 2020 4. Entregar Relatórios Gerencial e de Avaliação das Eleições 2020	R\$ 30.133.597,00	2019.2	2020.2	COELE/SPL	Finalizado	0051559-44.2019.6.05.8000
CRE Orienta Eleições 2020	Prestar atendimento de excelência ao público Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional	1. Realizar palestras via web 2. Elaborar Guia Prático e disponibilizar no repositório da Corregedoria 3. Atualizar ou desenvolver manual disponível no repositório da Corregedoria 4. Redigir minuta de normativo a ser revisado e publicado pela Corregedoria.	Não houve previsão orçamentária	2019.2	2020.2	CRE/SCR	Finalizado	0051592-34.2019.6.05.8000
Tarde Literária: Evento em comemoração ao Dia Nacional do Livro	Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro	1. Promover evento cultural nas dependências do TRE-BA 2. Divulgar acervo da Biblioteca 3. Estimular o ato de frequentar a Biblioteca.	Não houve previsão orçamentária	08/10/19	28/10/19	SEBUM/SGA	Finalizado	0051346-38.2019.6.05.8000
Gestão de Desempenho com Foco em Resultados	Aumentar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Prestar atendimento de excelência ao público Melhorar o desempenho dos processos organizacionais Assegurar a adoção de boas práticas de Gestão Promover a melhoria da Governança em Gestão de Pessoas	1. Proporcionar melhorias contínuas nos processos de trabalho das unidades do TRE-BA 2. Promover a cultura de medição de entregas, nos quesitos prazo e qualidade 3. Estimular a autonomia dos servidores e desenvolver a habilidade de gestão do seu tempo 4. Fornecer instrumentos para proposição de melhorias no modelo de gestão de pessoas 5. Apresentar mecanismo de aperfeiçoamento do desempenho dos servidores 6. Demonstrar para o servidor a importância de seu trabalho para a organização, aumentando o engajamento e motivação 7. Incentivar o planejamento das atividades setoriais, o que poderá produzir melhoria na qualidade de vida	R\$ 18.000,00	2020.2	2024.2	COEDE/SGP	Em andamento ⁹ Projeto elevado à condição de Projeto Estratégico.	0000345-43.2021.6.05.8000
PagTeseuro	Prestar atendimento de excelência ao público	1. Ampliar as formas de quitação de débitos ao erário público 2. Criar catálogo de serviços relacionados ao pagamento de multas e ressarcimento ao erário público 3. Customizar o site do TRE-BA na internet para abrigar o serviço do PagTeseuro	Não houve previsão orçamentária	março de 2021	abril de 2021	COORC/SOF	Finalizado	0001921-71.2021.6.05.8000
Registro das Fases do Processo de Formulação do Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026	Assegurar a adoção de boas práticas de gestão	1. Registro da trajetória de formulação do PEI 2021-2026	Não houve previsão orçamentária	março de 2021	junho de 2021	COPEG/SPL	Finalizado	0009671-27.2021.6.05.8000
Integração camuflada da denúncia de violência contra a mulher dentro do site do TRE-BA	Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis	1.Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade e fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis 2.Desenvolver sistema ou adaptar sistema já existente para promover o suporte necessário ao Projeto “Integração Camuflada da denúncia de violência contra a mulher”	Não houve previsão orçamentária	junho de 2021	agosto de 2021	SGPRE	Cancelado ⁴	0010285-32.2021.6.05.8000

(1) Projeto Controle Patrimonial por Radiofrequência (RFID) - cancelado em decorrência do processo de contratação, em andamento, pelo TSE, para fornecimento da tecnologia de radiofrequência.

Atualizado em 11/10/2023

(2) Projeto Capacitação em Gestão e Fiscalização de Contratos - cancelado em razão de alterações na Lei de Licitações e Contratos que exigiria a mudança no material já preparado pela equipe de projetos, além do volume de atividades da unidade responsável em desenvolver a iniciativa.

(3) Projeto elevado à condição de Projeto Estratégico, passando a ser denominado p.6 Implantação da gestão do desempenho com foco em resultados, inserto no Plano Estratégico Institucional - PEI 2021-2026.

(4) Projeto cancelado por motivo de inviabilidade técnica decorrente da alteração do sistema que impossibilitou a continuidade do projeto, tornando necessário o seu arquivamento.

PORTFÓLIO DOS PROJETOS TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA

PROJETOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS	ESCOPO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA INÍCIO	UNIDADE	STATUS	PROCESSO SEI DE ACOMPANHAMENTO
----------	-----------------------------------	--------	-----------	-------------------	---------	--------	--------------------------------
