



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PROJETOS DE SOFTWARE

Projetos	Demanda Estratégica	Objetivos Estratégicos Vinculados	Escopo	Orçamentos	Unidade	Cronograma		Status	Processo de Acompanhamento	Quantidade de Sprints Previstas	Sprint Em execução (abril 2021)
Portal de informações para a tomada de decisão (BI)	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema de informação para tomar decisão. Disponibilizar informações públicas em formato de painel com garantia de correteude dos dados.	Interno (Residentes em TIC)	COPEG	2021.1	2021.2	Em andamento	GitLab (id-251)		
Centralização de serviços ao cidadão	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema de suporte à prestação de serviços eleitorais. Solução web e mobile. Question Answering para indicar links de sistemas existentes ou indicar pontos de atendimento próximo ao eleitor para agendamento . Divulgação de andamento dos processos de prestação de contas eleitorais e anuais.	Interno (Residentes em TIC)	SEACLI	2021.1	2021.2	Em andamento	GitLab (id-246)		
Validação de documentos	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Validação de documentos de eleitor. Analisar o conteúdo das certidões no CandEx; Módulo externo do Sistema de Registro de Candidaturas (CAND), por onde os candidatos encaminham o pedido de registro de sua candidatura.	Interno (Residentes em TIC)	ZONAS	2021.1	2021.2	Em andamento	GitLab (id-247)		
API para serviços do SGRH	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Camada de interface entre sistemas que possibilite o desenvolvimento de aplicações. Portal de Gestão de Pessoas onde fiquem centralizadas as aplicações que ampliam funcionalidades do SGRH.	Interno (Residentes em TIC)	COSINF	2021.1	2021.2	Em andamento	GitLab (id-244)		
Desenvolvimento de Ferramenta geração TXT SIAFI OPERACIONAL	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Desenvolvimento de ferramenta para geração de arquivo TXT a ser carregado mediante processo BT no sistema SIAFI OPERACIONAL. A ferramenta deve importar um arquivo XLS ou XSLX com cinco colunas: nome, cpf, código do banco, código da agência e conta corrente e transformá-lo em um arquivo TXT em formato especificado pelo SIAFI.	Desenvolvimento Interno	SECONTA	2021.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00214140		
Rotina e-mail- Pesquisa de Satisfação	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Criação rotina periódica para envio de e-mail com pesquisa de confiança do TRE-BA.	Desenvolvimento Interno	OUV/SEACLI	2021.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00210668		
Emissão de certidão de distribuição online	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Ferramenta para controle e monitoramento do acervo processual no 2º grau de jurisdição e emissão de certidão de distribuição On-line	Desenvolvimento Interno	SIU	2021.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00143060		
Disponibilização do sistema de Mesário em Produção	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema de mesários	Desenvolvimento Interno	GT-Mesários	2021.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00172969		
Informe de Rendimentos de prestadores de serviços e de fornecedores extraídos do Tesouro Gerencial	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema para reunir os dados para Informe de Rendimentos de prestadores de serviços e de fornecedores, que são extraídos do Tesouro Gerencial, de forma automatizada.	Desenvolvimento Interno	COFIC	2021.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00130240		
Agendamento eleitor e controle de postos atendimento (TRE-BA em Rede)	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Desenvolvimento de sistema para suporte ao processo de prestação de serviços eleitorais e geração de estatísticas	Desenvolvimento Interno	SEACLI	2021.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00148806		
Desenvolver sistema para controle de veículos estacionados no TRE-BA	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Desenvolvimento de sistema para controle dos estacionamento existentes no TRE-BA, geração e revogação de credenciais, alarmes e estatísticas.	Desenvolvimento Interno	ASEGU	2021.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00133546		
Desenvolvimento de Sistema Pesquisa de Clima	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Desenvolvimento de sistema de Pesquisa de Clima Organizacional e geração de estatística	Desenvolvimento Interno	SECAU	2021.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00164207		
Confeção de formulários eletrônicos	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Desenvolvimento de sistema/interface para tratar de pendência do processo de implantação do SEI, como segue: - Interface para direcionamento dos processo que estão na caixa SUPORTESEI de acordo com autorização de acesso da Comissão de Implantação - Formulário de teste para criação automática de formulários no SEI	Desenvolvimento Interno	SGP	2021.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00176165		



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PROJETOS DE SOFTWARE

Projetos	Demanda Estratégica	Objetivos Estratégicos Vinculados	Escopo	Orçamentos	Unidade	Cronograma		Status	Processo de Acompanhamento	Quantidade de Sprints Previstas	Sprint Em execução (abril 2021)
GERSERV - Desenvolvimento de sistema gerenciamento das solicitações de serviços para a SEAAC	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema de gerenciamento das solicitações de serviços, que contenha os seguintes módulos: 1. Cadastro de solicitação de Evento/Palestra 2. Cadastro de solicitação de Reunião 3. Cadastro de solicitação de Outros 4. Tratamento de demanda Evento/Palestra, Reunião e Outros 5. Cadastro de Operador de som 6. Atendimento de solicitação interno 7. Atendimento de solicitação externo  Novas Solicitações: 8. Integração Google Calendar 9. Flexibilização do Relatórios de Solicitações	2020 - R\$41.541,61 2021 - R\$4.244,70	SEAAC	2020.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00170663	04	04 (pendente de entrega de novas solicitações)
GASTOPOSTAL - Desenvolvimento inicial do sistema	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema de Controle de Gastos Postais, que contenha os seguintes módulos: 1 - Cadastro de contratos e cartões para gerenciamento de faturas 2 - Cadastro de faturas para gerenciamento dos itens de despesas por unidade 3 - Cadastro de registros e ofícios 4 - Gerenciamento de reclamações 3 - Extração de relatórios por Unidades com custos postais mais altos, Tipo de serviço postal mais utilizado, Unidade que não informaram gastos postais, Unidades cujo valor postal diverge da fatura. Lista de reclamações registrada por período ou fatura, Lista de cartões por contrato e Gastos de acordo com a unidade e por período  Melhorias: 6- Cadastro de Unidades Administradoras 7- Cadastro de Ocorrências por Cartão de Postagem	2020 - R\$36.928,89 2121 - R\$57.727,92	SEPEX	2020.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00169973	03	03 (pendente de entrega das melhorias)
SISFROVE - Desenvolvimento do sistema para controle da frota de veículos	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema para gestão da utilização de frotas ou entrega de materiais por cadastro e agendamento que contenha os seguintes módulos: 1 - Cadastro de frota, cadastro de condutores e cadastro de veículos. 2 - Cadastro de Materiais por tipo Volume ou Mobiliário. 3 - Cadastro de solicitações de remessa/recolhimento de materiais ou condução de pessoas. 4 - Gerenciar e agendar saídas 5 - Gerenciamento das solicitações com agendamento e controle de guias. Relatórios de custos, saídas e frotas e integração com o EDI	2020 - R\$123.655,48	ATLAN	2019.2	2021.1	Em andamento	OTRS-0070338	07	06
GEORFI - Desenvolvimento de sistema para gestão financeira e orçamentária	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	O sistema proposto oferece uma solução para o gerenciamento orçamentário e financeiro buscando a automatização de tarefas e a redução do uso de numerosas de complexas planilhas de dados. Deverá conter os seguintes módulos: 1. Planejamento orçamentário 2. Planejamento financeiro 3. Monitoramento orçamentário 4. Execução orçamentária 5. Execução financeira 6. Manutenção 7. Relatórios/Consultas  Novas Solicitações e melhorias: 8. Exportação em XLS (Nova Solicitação) 9. 3 changes no módulo de Planejamento Orçamentário 10. Permitir que os Gestores do Sistema alterem uma Proposta bloqueada.	2020 - R\$265.068,20 2021 - R\$96.400,00 (Fábrica de Software)	SOF	2019.2	2021.1	Em andamento	OTRS-00139917	20	10 (pendente de entrega das melhorias e aprovação da nova solicitação para início do desenvolvimento)



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PROJETOS DE SOFTWARE

Projetos	Demanda Estratégica	Objetivos Estratégicos Vinculados	Escopo	Orçamentos	Unidade	Cronograma	Status	Processo de Acompanhamento	Quantidade de Sprints Previstas	Sprint Em execução (abril 2021)
SISOUV - Desenvolvimento do Sistema de Ouvidoria	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	O sistema de Ouvidoria deverá conter os seguintes módulos: 1 - Abertura da demanda – Servidor/Eleitor 2 - Notificação dos cidadãos 3 - Portal de atendimento 4 - Gestão do sistema 5 – Pesquisa de satisfação 6 – Cadastro de Tema da demanda 7 - Dashboard - Veja nossos números  Melhorias: 8. Novo template de Recebimento de Demanda da Ouvidoria	2020 - R\$105.826,77 (Fábrica de Software)	OUV	2019.2 2021.1	Em andamento	OTRS-00136038	08	08
SIGEFO - Desenvolvimento do Sistema de Gestão e Fiscalização de Obras	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema de Gestão e Fiscalização de obras, que contenha os seguintes módulos: 1 - Cadastro de início e fim de obra, data de entrega definitiva, termo inicial e final de garantia. 2 - Data de detecção de vícios construtivos, inspeções periódicas ao imóvel para garantir o controle da garantia. Condições físicas do imóvel por data de visita, intervenções realizadas no imóvel e manutenções periódicas Acompanhar obra - Associar Fiscal da Obra 3 - Cadastrar Associação de Obra, Fiscal e Engenheiro - Associar e editar Fiscal de Obra 4 - Acompanhar obra – Alertas, Associar Obra, Cadastrar, editar, excluir e consultar alertas 5 - Cadastro Aditivos – Associar Obra, Cadastrar, editar, excluir e consultar aditivos 6 - Vistorias de Obras - Associar Obra, Cadastrar, editar, excluir e consultar Vistorias 7 - Medição - Cadastrar, editar, excluir e consultar medições, Acompanhamento de garantia (após obra) Cadastrar, editar, excluir e consultar garantias 8 - Acompanhamento de garantia (após obra) - Notificação à empresa. Cadastrar, editar, excluir e consultar garantias. Enviar comunicação para as empresas 9 - Relatórios: Final de obra - por obra e geral Medição - por obra e geral Notificação - por obra e geral Resumido de Obra - por obra e geral	2020 - R\$70.800,00 2021 - R\$91.200,00 (Fábrica de Software)	SEPROB	2019.2 2021.1	Em andamento	OTRS-0074767	08	Última sprint foi a 02 e a OS foi pausada
SISCER - Desenvolvimento do Sistema de Cerimonial	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema de Cerimonial  1 - Gerenciamento de Convidado mantendo Histórico de e-mail e telefone 2 - Gerenciamento de Assessor mantendo Histórico de e-mail e telefone 3 - Gerenciamento de Cargo 4 - Gerenciamento de Regra de Precedência 5 - Gerenciamento de Grupo de Cargos 6 - Gerenciamento de Evento 7 - Gerar convite por e-mail 8 - Confirmação de Presença de convidados 9 - Definir e consultar ordem da mesa 10 - Relatórios de convidados por cargo 11 - Etiqueta para envio dos convites físicos 12 - Etique de mesa modelo com ou sem endereço 13 - Crachá do convidado	2020 - 101.825,24 2021 - 13.583,04 (Fábrica de Software)	ASCER	2020.1 2021.1	Em andamento	OTRS-00168585	05	04 (pendente cadastro de dados reais para disponibilização em ambiente produtivo)



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PROJETOS DE SOFTWARE

Projetos	Demanda Estratégica	Objetivos Estratégicos Vinculados	Escopo	Orçamentos	Unidade	Cronograma		Status	Processo de Acompanhamento	Quantidade de Sprints Previstas	Sprint Em execução (abril 2021)
SIGECOFI - Desenvolvimento do sistema de gerenciamento para a SEMAI	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema para gerenciamento, controle e fiscalização de chamados e ordens de serviços com seguintes módulos: 1 - Acompanhamento de prazos de chamados e ordens de serviço por região (inclusive controlando prazos de atendimento, multas, retenção cautelar, controle de deslocamento e diárias). 2 - Acompanhamento a fiscalização de chamados e ordens de serviço (inclusive permitindo a inserção de fotos, informações). 3 - Acompanhamento e gerenciamento de análise de orçamentos de chamados e ordens de serviço. 4 - Registro e acompanhamento de chamados e ordens de serviços abertos por região. 5 - Gerenciamento de pendências de execução de chamados e ordens de serviços. Registro e acompanhamento do planejamento de chamados e ordens de serviço. Armazenamento de histórico de intervenções realizadas em todas as zonas eleitorais do interior. 6 - Gerenciamento de os valores gastos por área, município e imóveis do interior. Acompanhamento de valores gastos no contrato. 7 - Extração de relatórios de múltiplas variáveis, inclusive inserindo TAG nos serviços para possibilitar a filtragem dos serviços. 8 - Gerenciamento e controle de equipamentos (nobreaks e estabilizadores). 9 - Comunicação do software da SEMAI com o software da SEPROB para extração de informações de ambas as seções mutuamente. Possibilidade de disponibilizar o software na web para acesso à determinadas informações pelas empresas contratadas para manutenção dos cartórios do interior.	2020 - R\$62.015,02 2021 - R\$152.000,00 (Fábrica de Software)	SEMAI	2020.1	2021.1	Em andamento	OTRS-00169930	12	04 (pendente de novas demandas)
MARCAÇÃO - Agendamento de Consultas Médicas/Odontológicas On-Line	Promover a melhoria dos serviços de TIC Melhorar o desempenho de processos organizacionais	Promover a melhoria dos serviços de TIC	Sistema de Agendamento de Consulta 1 - Agendamento de consulta odontológica 2 - Agendamento de consulta médica 3 - Visualizar consultas e cancelar 4 - Agendamentos do dia 5 - Gerenciar agenda 6 - Relatórios	2020 - R\$37.600,00 (Fábrica de Software)	SEDAS	2019.1	2020.2	Concluído	OTRS-0096695	02	OS finalizada

Atualizado em 26/04/2021