
PROJETOS

OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

DEMANDAS ESTRATÉGICAS ESCOPO ORÇAMENTO UNIDADE STATUS PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO

p11. Governança de TIC

Aperfeiçoar a 

governança de TIC

Promover a 

melhoria dos 

serviços de TIC

d18. Evolução na adoção de 

práticas de governança de TI

d19. Prioridades de 

desenvolvimento de sistemas 

definidas 

1. Implementar o Sistema de Governança de 

TIC, de acordo com as recomendações de 

órgãos de controle Externo.

Não houve 

necessidade de 

previsão 

orçamentária

COSINF/STI 2016.2 2018.1 Finalizado

SEI n.º 0120523-94.2016.6.05.8000

p12. Acerte na Demanda

Promover a 

melhoria dos 

serviços de TIC

d20. Demandas de sistemas com 

escopo, fluxo de processos e 

requisitos básicos iniciais 

1.Delinear e institucionalizar o processo de 

atendimento de demandas à STI

2. Divulgar na Intranet o andamento da 

demanda para acompanhamento do usuário

3.Definir a forma de aferição do sucesso do 

provimento

Não houve 

necessidade de 

previsão 

orçamentária

COSINF/STI 2016.1 2017.2 Finalizado PAD n.º 15090/2016

p13. Gestão de TIC

Promover a 

melhoria dos 

serviços de TIC

d21. Processos internos de TIC 

otimizados 
_ _ _ _ _ Cancelado(1)

SEI n.º  0088377-29.2018.6.05.8000

STI001 /2020 - Projeto 

Estratégico Residência em 

TI

Promover a 

melhoria dos 

serviços de TIC

Melhorar o 

desempenho de 

processos 

organizacionais

d21. Processos internos de TIC 

otimizados 

1.Implantar um programa de Residência em 

Tecnologia da Informação no TRE-BA, através 

de convênio com Instituição de Ensino 

Superior para estudos e aprofundamento de 

técnicas e metodologias de TI aplicadas à 

justiça Eleitoral, com disciplinas específicas

2. Realizar aulas teóricas na Instituição de 

Ensino Superior uma vez por semana ao longo 

de 14 meses

3.Inserir estudantes residentes em aulas 

práticas com imersão, como consultores, em 

diversas áreas de negócios do Tribunal

4. Propor soluções inovadoras em ambiente e 

projetos reais de TI

R$ 294.013,07 

(2020)

R$ 185.830,07 

(2021)

Total

R$ 479.843,14

COSINF/STI 2019.1 2022.1 Finalizado SEI n º 0049146-24.2020.6.05.8000

Atualizado em 31/3/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIA E DE ELEIÇÕES

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIA E GESTÃO

SEÇÃO DE APOIO À GOVERNANÇA E DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE TIC DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA

CRONOGRAMA

(1) O projeto Gestão de TIC (p13) foi excluído do portfólio de projetos do PEI 2016-2021, por decisão do Conselho de Governança na RAE realizada, em 22 de agosto de 2018, tendo em vista a criação dos processos ITIL pela STI, cuja entrega corresponde a processos

internos revisados, com incorporação das melhorias identificadas.


