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ATA DE REUNIAO n° 05/2019
CGesTIC

1. Identificagdo da Reunido
Data: 30/08 / Local: Sala Tl / Horario: 11:00 as 12:30 / Coordenador: Luciana Fonseca

2. Objetivo

Acompanhamento dos Projetos em andamento

3. Participantes

| Nome Lotagéo Ramal E-mail
Luciana Maria Freitas Fonseca STI 7117 Imfonseca@tre-ba.jus.br
| Carla Mendonga COSINF 7132 camendonca@
Francisco Melo COSUP 7128 famelo@

Délmara Bandeira Gab / STI 7118 dmsantos@

Aleide Polliana de Souza C. Pereira Gab/STI 9172 apcarvalho@

4. Discussio da pauta

Luciana Fonseca, Secretaria de TI, abri a reunido consultando os Coordenadores sobre o interesse em
indicar algum nome para compor a equipe de capacitagio continuada em Gestao de Riscos e Gestio de
Processos, objeto do PAD 12807/2019, da SEGEPRO/COPEG. Délmara entrou em contato com a
SEGEPRO (Christiany Suzart), que esclareceu que os servidores indicados nao serio multiplicadores do
treinamento para as Unidades diversas do Tribunal, mas servirdo como primeiro suporte para as unidades
internas da STI. Nao havendo nenhum nome a ser sugerido, a Secretaria define que Délmara e Polliana
serdo indicadas.

Luciana ainda chama a atengao sobre a inauguragdo do Caminhao da Biometria, em 04/09 as 10h. Define
que dia 03/09 a SESAU vai instalar/testar os computadores e antena rural do caminhao, e que dia 04/09,
SESAU e SEINFRA estaro no caminhéo para fazer os dltimos testes e permanecerio até o final do evento.
Dias 05 e 06/09 um técnico da STI estard no Caminhao para orientar os atendentes sobre como montar e
desmontar os equipamentos e antena.

Sobre o SEI (Sistema Eletronico de Informagées), ainda néo passou pela STl nenhum PAD com a
informagé&o sobre a possibilidade de implantacao no TRE-BA.

A Secretaria solicita a Carla Mendonga, que qualquer sistema pronto para entrega seja comunicado a ela
em primeira mao, para Divulgagéo por parte da STI em informativo eletrdnico.

Projeto HIDRA — Francisco Melo, Coordenador de Equipamento e Suporte, sugere uma reunido com os
servidores da Tl Leonardo, Francisco Melo e um da SEINFRA para alinhamento, antes de se manifestar na
reunido do CGesTIC.

Projeto Atendimento ao Cliente — O grupo de estudo é composto por Flavio Dias, Livio Ara, Marcos Assis
e Huberlandio.

Francisco Melo informa que Livio Ara testou o GLPI (ferramenta free) e existe a possibilidade de ser uma
solugdo mais adequada que o OTRS. Carla Mendonga pede que seja conversado com Marco Videro
(SEINFRA) sobre o GPLI para saber se a ferramenta permite funcionalidades importantes para as secoes

pedido de Carla.

da COSINF, como por exemplo, relatérios que atualmente sdo extraidos pelo OTRS. Luciana endossa O&&
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Projeto APP (Sistema de Eventos) — Carla Mendonga consultou a SEMIN para saber como disponibilizar o
aplicativo para Smartphone. Ressalta que o TRE/PE ja disponibilizou ajuda pratica. Para os aparelhos
IPHONE existe solugao viavel, porém, para os com sistema operacional Android ainda restam pendéncias
de qual alternativa usar.

Luciana sugere levar esses questionamentos para que o CGovTIC tome conhecimento e delibere sobre
qual a melhor alternativa para o Tribunal.

Délmara buscara junto a Livio (SEMIN) as alternativas possiveis para a disponibilizagdo do aplicativo em
ambiente Android.

Projeto Residéncia em Tl — Luciana conversou com Andréia (COORC/SOF) que sinalizou uma
possibilidade de conseguir algum valor para esse ano ainda, caso seja necessario. Provavelmente o
pagamento a instituicdo parceira, no ano que vem, se dé més a més. Verdnica Luciana (EFAS) sugere uma
reunido com a COEDE para discutir sobre a melhor forma de elaborar a selegéo dos candidatos ao curso.
Luciana falara com Moisés sobre a sala para os residentes e com Francisco sobre os equipamentos.

Projeto Desenvolvimento de Sistemas — Prosseguir com as reunides com os Secretarios para definicdo
da ordem dos sistemas e, apés, encaminhar para priorizag&o pelo CGovTIC.

Sobre o PAD 15946/2017, Manual de Contratagtes de Solugdes de TIC, fez-se as seguintes consideragoes:

v" O prazo para entrega dos Estudos Preliminares depende muito da complexidade da contratagéo,
sugerindo-se nao estipular no manual esse prazo;

v O integrante de Area Administrativa, para compor a equipe de planejamento de contratagées, pelo
menos nas contratagdes de maior complexidade e financeira, sera da Secretaria de Administragéo e
Servigos (SGA).

1. Pendéncias identificadas
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