



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Utilizar na situação referida no tópico 6.4.3.2.1 do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos

Comunicado ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA o encerramento da execução do objeto das Notas de empenho nº 2022NE001951 (documento nº 2223160) e 2022NE001952 (documento nº 2223162), em 23/02/2023, através do doc. nº 2268437, e tendo a equipe de gestão/fiscalização vistoriado a obra de fornecimento e instalação de ambientes containers/modulados para armazenar o acervo de arquivos físicos deste tribunal durante a reforma da Sede, instalados no estacionamento coberto do anexo II da Sede do TRE-BA, localizado à 1º Av. do Centro Administrativo da Bahia, 150 - CAB, Salvador-BA, a cargo da empresa Torque Norte Nordeste Locações de Containers Eireli, conforme Processo (SEI) nº 0019295-66.2022.6.05.8000, restou constatado que os serviços foram concluídos, no que concerne aos elementos visíveis, estando a obra em condições de recebimento provisório a partir desta data. Outrossim, anexa ao presente o relatório de vistoria de inspeção onde constam as deficiências encontradas, para correção no prazo de 10 dias.

Equipe de gestão da contratação (nome/cargo/função):


Cintia das Doas Campos
Coordenadora COMANP
Gestora


Valdeci Gomes Ribeiro
Fiscal Demandante
SEPROB


Sumaia Sales Baptista de Melo
Fiscal Administrativa
SEPROB



Fernanda Assis do Vale
Analista Judiciário – Eng. civil
Fiscal Técnica Substituta


Renata Maria Borges e Silva
Analista Judiciário – Arquiteta
Fiscal Técnica Titular


Marcelo Gomes Lopes
Fiscal Técnico Terceirizado – Eng. Civil
ACS – CT 35/2022

Data do Recebimento Provisório: 03/03/2023

Assinatura do representante/preposto:



Bárbara Jaciara dos Santos Aquino
Torque Norte Nordeste Loc. de Containers Eireli

Data:

03/03/2023

Observação: A primeira via do termo será entregue à contratada e a segunda ao processo da contratação